

# Information om Nationella läkemedelslistan


Peter Alvinsson

2022-01-17

# Aktuellt status

- Driftsättningen
- Extern produktionsverifiering
- Inkörningsperioden
- Nästa steg

## Releaseblock – servicefönster 21.0



# Deltagare och innehåll produktionsverifiering

Region/apoteksaktör	System
Apoteket AB	Rex
Dalarna	TakeCare
Stockholm	TakeCare
Kalmar	Cosmic
Jönköping	Cosmic
Norrboten	VAS
Örebro	NCS Cross

- ✓ **Vård:** skicka och makulera ett recept (enligt specifikation för testrecept), Region Kalmar (och Jönköping) kan även verifiera funktionalitet för dospatienter
- ✓ **Apotek:** Genomföra (delar) av en expedition
- ✓ **Flödesverifiering:** Expedition på apotek av ett recept som en region skapar

# Arbetsätt och metodik

## Upptartsmöte med vård och apotek i mitten av oktober för att:

- Vaska ut deltagare utifrån behov och (tekniska) förutsättningar hos regionerna samt apoteken

## Arbetsätt inför servicefönstret:

- Avstämningsmöten, både enskilda och gemensamma – säkerställa förutsättningar samt förståelse för syftet
- Incheckningsmöte fredagen inför driftsättning

## Arbetsätt under servicefönstret:

- Gemensamt Teamsmöte startades med alla deltagare 04.00
- Status var i servicefönstret vi befann oss
- Extern verifiering initierad och genomförd i öppet möte – direktdialog
- Mötet öppet en stund efter avslutad verifiering – Ok på produktionsflödet från respektive deltagare

# Värt att nämna

- Verksamhetsområde dos har upplevt störst påverkan
  - Prestandan
  - Status dosunderlag
  - Komplicerade doseringsscheman
- Proaktiv övervakning (Splunk) har gjort att vi i flera fall identifierat felen före kunderna

# Sammanfattning inkörningsperioden

- Inkörningsperioden avslutades 10 december
- Sammantaget har det gått bra men varit slitsamt
- Färre ärenden än beräknat och felen har ofta legat på de mest komplicerade funktionerna och inte drabbat mängdärenden
- Många bra saker under inkörningsperioden som införlivas i det ordinarie förvaltningsarbetet

# Leveransplan 2022

- Första aktören har anmält sig för anslutning till NLL
- Leveransplan releaser 16/2, 6/4, 8/6 och 7/12
- Produktionssättning nya tjänster i release 21.2 (FHIR)
- Fortsatt vidareutveckling nya tjänster (FHIR)
- Godkännande och anslutning till nya tjänster (FHIR)
- Ny driftleverantör (Transitionsprojekt infrastruktur)
- Extern samverkan

21.1 (16/2)	21.2 (6/4)	21.3 (8/6)	21.4 (7/12)	21.5(02/2023)
Buggrättningar transformator	Buggrättningar transformator	Buggrättningar transformator och FHIR	Buggrättningar transformator och FHIR	Ej klart
Registrerat samtycke individ Förskrivningskollen	FHIR produktionssätts	Registrerat samtycke individ FHIR	Doseringsanvisning FHIR	Ej klart
FHIR i EXT testmiljö			Parallella förskrivningar FHIR	Ej klart
Säkerhetslösning Sweden Connect				



# Nästa steg

- Möten kring specifika frågor (GDPR, NMI mm) fortsätter
- Löpande avstämningar med SKR, Inera m.fl
- Arbete pågår för att se över samverkan där en första dialog är igång med SKR/Inera om samverkansbehov framåt
- Kontinuitetsplaner
- Strategiska samarbetsmöten
  - Förslag nästa möte 8/3

**Tack**