


Möte Spår 1 den 17 mars



2021-03-17

Agenda

- Inledning
- Status
 - NLL
 - Deltagare
- Processbeskrivningar
- Nästa möte

Deltagare EHM

Namn	Roll
Pia Venäläinen	Projektledare NLL i praktiken
Mathias Franzén	Kundansvarig vård
Daniel Sällstedt	Kundansvarig apotek
Annika Forsén	Senior sakkunnig
Anette Guy-James	Informatiker
Maria Reidmar Wettermark	Senior sakkunnig
Sara Svärd	Kundansvarig med fokus på extern samverkan
Åsa Wallin	Delprojektledare
Robert Bjervås	Lösningssarkitekt FHIR

Deltagare Spår 1 möte 17/3

Vård	Apotek
(Region Halland och TietoEVERY – paus)	Extenda Retail
Region Stockholm och CGM	
Inera med Pascal och Sil	
Alfa eCare AB	

Extern samverkan i tre olika spår

- **Spår 1 (anslutning FHIR-tjänster)** ska stödja de aktörer som har som ambition att ansluta tidigt till Nationella läkemedelslistan
- **Validering av befintliga tjänster via transformator** ska samverka med aktörer som deltar i valideringen av befintliga tjänster
- **Spår 2** ska ha en dialog om de behov som ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet efter 1 maj 2021

Deltagare i spåren är kundgrupper inom vård och apotek tillsammans med sina respektive systemleverantörer.

Övrig samverkan på Extern Confluence

- Reservlösning

[Reservlösning - NLL Referens och Arbetsgrupper - Confluence \(ehalsomyndigheten.se\)](#)


- Säkerhetslösning

[E-hälsomyndighetens säkerhetslösning - NLL Referens och Arbetsgrupper - Confluence \(ehalsomyndigheten.se\)](#)

Samverkan

2020


2021



Status
20210316

Övergångsperioden 2021-2023

Eftersom alla inte kommer att börja använda NLL-gränssnitten samtidigt bygger E-hälsomyndigheten en lösning som möjliggör för vård- och apotekssystem att kunna kommunicera med varandra under övergångsperioden – en "transformator".



Vissa åtgärder görs under övergångsperioden för att hantera olika informationsstruktur.

Status



Övergripande status NLL

- Pågående kvalitetssäkring inför 1 maj
- Pågående planering produktionssättning 1 maj
- Pågående arbete med kommunikation
- Extern riskanalys 16/3
- Pågående arbete med kvalitetssäkring av FHIR

Plan för FHIR-tjänster

- Strukturen för intern och **extern validering** utgår från verksamhetsflöden
- **Från 1 maj 2021**
 - ✓ VF 1 Förskrivning, patient utan dossamtycke
 - ✓ VF 3 Expediering, patient utan dossamtycke
 - ✓ VF 7 Läsåtkomst vård
 - ✓ VF 8 Läsåtkomst apotek
 - ✓ + några stödprocesser (återkommer med information)
- Testversion 9 planeras i maj
- **Efter 1 maj 2021**
 - ✓ Resterande verksamhetsflöden och stödprocesser slutförs

Processbeskrivningar



Utvecklarportalen

Fyra nya processbeskrivningar är publicerade:

4. Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke (dospatient)

5. Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient)

7. Läsåtkomst, vård

8. Läsåtkomst, apotek

Fyra är uppdaterade:

1. Förskrivning, patient utan dossamtycke

2. Förskrivning, patient med dossamtycke (dospatient)

3. Expediering, patient utan dossamtycke

Stödprocess – Kontrollera vårdnadshavare

1. Förskrivning, patient utan dossamtycke




Förskrivare


Stödprocesser

Hantera spärr



Kompletterande information



3. Expediering, patient utan dossamtycke





Stödprocesser





7. Läsåtkomst, vård



Stödprocesser



8. Läsåtkomst för apotek



Status deltagare

- Laget runt

Nästa möte

- Den 15/4 kl 9-11
- Den 20/5 kl 9-11
- Den 17/6 9-11

- Önskemål om fördjupande genomgångar?
 - Tex Behörigheter, dosering, datum

Tack