


Möte Spår 1 den 15 april



2021-04-15

Agenda

- Inledning
- Status
 - NLL
 - Deltagare
- Nästa möte

Deltagare EHM

Namn	Roll
Pia Venäläinen	Projektledare NLL i praktiken
Niklas Dahlbäck	Projektledare Register och bastjänster
Peter Alvinsson	Programägare NLL/avdelningschef EHM

Deltagare Spår 1 möte 15/4

Vård	Apotek
(Region Halland och TietoEVERY – paus)	Extenda Retail
Region Stockholm och CGM	
Inera med Pascal och Sil	
Alfa eCare AB	

Extern samverkan i tre olika spår

- **Spår 1 (anslutning FHIR-tjänster)** ska stödja de aktörer som har som ambition att ansluta tidigt till Nationella läkemedelslistan
- **Validering av befintliga tjänster via transformator** ska samverka med aktörer som deltar i valideringen av befintliga tjänster
- **Spår 2** ska ha en dialog om de behov som ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet efter 1 maj 2021

Deltagare i spåren är kundgrupper inom vård och apotek tillsammans med sina respektive systemleverantörer.

Övrig samverkan på Extern Confluence

- Reservlösning

[Reservlösning - NLL Referens och Arbetsgrupper - Confluence \(ehalsomyndigheten.se\)](#)

- Säkerhetslösning

[E-hälsomyndighetens säkerhetslösning - NLL Referens och Arbetsgrupper - Confluence \(ehalsomyndigheten.se\)](#)

Status



Övergripande status NLL


- Beslut om stegvist införande i mars 2021
- Pågående releasearbete inför 1 maj
- Pågående arbete med kvalitetssäkring inför 26 nov
- Pågående arbete med kvalitetssäkring av FHIR
- Pågående arbete med kommunikation

Samverkan

Status
20210415



2021



Processbeskrivningar: Verksamhetsflöden

1. Förskrivning, patient utan dossamtycke
2. Förskrivning, patient med dossamtycke (dospatient)
3. Expediering, patient utan dossamtycke
4. Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke (dospatient)
5. Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient)
7. Läsåtkomst, vård
8. Läsåtkomst, apotek

Kvalitetssäkrade paket FHIR

(dokumentation och lösning)

Prel 1 juni	Prel 1 juli	Prel 1 oktober	Prel 26 november
VF 1	VF 2	VF 4	VF 6
VF 7	VF 3 (exkl pappersrecept)	VF 5	Helhet pappersrecept
	VF 8		
Stödprocess: spärr, kodverk	Stödprocess: dos		Stödprocess: utskrifter

Ytterligare detaljering med datum och innehåll nästa möte den 20 maj

Status deltagare

- Laget runt


Nästa möte

- Den 20/5 kl 9-11
- Den 17/6 9-11

Tack

Övergångsperioden 2021-2023

Eftersom alla inte kommer att börja använda NLL-gränssnitten samtidigt bygger E-hälsomyndigheten en lösning som möjliggör för vård- och apotekssystem att kunna kommunicera med varandra under övergångsperioden – en "transformator".



Vissa åtgärder görs under övergångsperioden för att hantera olika informationsstruktur.