


# Möte Spår 1 den 20 maj



2021-05-20

# Agenda

- Inledning
- Status
  - NLL
  - Deltagare
- Godkännande och anslutning
- Ny dokumentation
- Nästa möte

# Deltagare EHM

Namn	Roll
Pia Venäläinen	Projektledare NLL i praktiken
Jessica Tegelius	Projektägare/Enhetschef Kundsamverkan
Mathias Franzén	Kundansvarig vård
Daniel Sällstedt	Kundansvarig apotek
Annika Forsén	Senior sakkunnig
Anette Guy-James	Informatiker
Sara Svärd	Kundansvarig med fokus på extern samverkan
Åsa Wallin	Delprojektledare
Robert Bjervås	Lösningssarkitekt FHIR

# Deltagare Spår 1 möte 20/5

Vård	Apotek
(Region Halland och TietoEVERY – paus)	Extenda Retail
Region Stockholm och CGM	
Inera med Pascal och Sil	
Alfa eCare AB	


# Samverkan kopplat till anslutning NLL

- Validering av befintliga tjänster via transformator
- Spår 1 (anslutning FHIR-tjänster)
- Spår 2
- Reservlösning
- E-hälsomyndighetens säkerhetslösning

Deltagare är kundgrupper inom vård och apotek tillsammans med sina respektive systemleverantörer

# Övergångsperioden 2021-2023

Eftersom alla inte kommer att börja använda NLL-gränssnitten samtidigt bygger E-hälsomyndigheten en lösning som möjliggör för vård- och apotekssystem att kunna kommunicera med varandra under övergångsperioden – en "transformator".



# Status




# Övergripande status NLL

- 1 maj 2021 trädde lagen om nationell läkemedelslista i kraft
- Första release 1 maj enligt stegvist införande
- Pågående kvalitetssäkring inför 26/11
  - Transformator och migrering release 21.0
  - FHIR i extern testmiljö
- Fortsatt arbete efter 1 maj drivs i EHM:s ordinarie verksamhet



# Samverkan

Status 20210518



# Processbeskrivningar: Verksamhetsflöden

1. Förskrivning, patient utan dossamtycke
2. Förskrivning, patient med dossamtycke (dospatient)
3. Expediering, patient utan dossamtycke
4. Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke (dospatient)
5. Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient)
6. E-handel privatperson
7. Läsåtkomst, vård
8. Läsåtkomst, apotek

# Kvalitetssäkrade paket FHIR

## (dokumentation och lösning)

Status 210519

1 juni	Prel 1 juli	Prel 1 oktober	Prel 26 november
VF 1	VF 2	VF 4	VF 6
VF 7	VF 3 ( <i>exkl pappersrecept</i> )	VF 5	Helhet pappersrecept
	VF 8		
Stödprocess: spärr	Stödprocess: dos		Stödprocess: utskrifter
	Kodverk, SiL		

# Status deltagare

- Laget runt

# Godkännande och anslutning



# Varför godkännanden?

Åtkomsten till uppgifterna i myndighetens register är reglerade av flertalet lagar och förordningar, och tjänsterna som möjliggör åtkomsten är också utvecklade i enlighet med dessa regelverk


- GDPR
- Lag (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
- Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista



Vi genomför godkännanden av anslutande system

- I egenskap av personuppgiftsansvarig för uppgifterna i myndighetens register
- För att säkerställa att kraven som vi ställer uppfylls
- För att infrastrukturen mellan vårdens och apotekens aktörer ska fungera ihop

# Godkännande och anslutning



Handboken /utvecklarportalen (utvecklarportalen ersätts av Handboken 26/11)

Webbutbildningar, informationsmaterial etc.

# Hur lång tid tar det?

Systemleverantörens utvecklingsarbete – **X månader**  
Längden på denna del av godkännandet styrs till stor del  
av utvecklingsprojektets tidplan

Tester efter utveckling – **1-2 månader**  
Kvaliteten i systemet, kravefterlevnad  
under utvecklingen, är avgörande



Beslut fattas och  
intyg utfärdas



# Ny dokumentation



# Uppdateringar i dokumentationen

- Ny - Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan
- Ny - Datum i Nationella läkemedelslistan
- Ett antal dokument är uppdaterade utifrån inkomna frågor, kvalitetssäkringsarbete osv.

Dokumentation för Nationella läkemedelslistan - Utvecklarpportalen - Confluence ([ehalsomyndigheten.se](https://ehalsomyndigheten.se))

# Krav på strukturerad dosering

- Handelsvaror – endast fritext
- Önskemål har inkommit om stegvist införande av strukturerad dosering – EHM deltar på SKR-möte 27/5 för att lyssna på resonemang och förslag. Synpunkter från Spår 1-gruppen önskas.

# Nästa möte

- Den 17/6 9-11

**Tack**