


Möte Spår 1 den 27 januari



2022-01-27

Agenda

- Inledning
- Status
 - NLL
 - Deltagare
- Nästa möte/fortsatt arbete

Deltagare EHM

Namn	Roll
Pia Venäläinen	Projektledare NLL i praktiken
Mathias Franzén	Kundansvarig vård
Daniel Sällstedt	Kundansvarig apotek
Sara Svärd	Kundansvarig med fokus på extern samverkan
Åsa Wallin	Delprojektledare
Robert Bjervås	Lösningssarkitekt FHIR

Deltagare Spår 1 möte 27/1

Vård	Apotek
(Region Halland/SUSSA,5 regioner) TietoEVRY	Extenda Retail
Region Stockholm (CGM)	CGI
Inera med Pascal och Sil	LS Retail
Alfa eCare AB	

Samverkan kopplat till anslutning NLL

- Spår 1 (anslutning FHIR-tjänster)
- Vidareutveckling - Registrerat samtycke
- E-hälsomyndighetens säkerhetslösning

Deltagare är kundgrupper inom vård och apotek tillsammans med sina respektive systemleverantörer

- Pågående samverkansforum - Samverkansstruktur och samverkansforum (ehalsomyndigheten.se)


Status



Övergripande status NLL

- Kvalitetssäkring inför release 21.1 (den 16/2)
- Planering och tidplan 2022
- Pågående arbete struktur och planering Samverkan 2022
- Informationsmöte den 3/2
- Faktablad

Övergångsperioden 2021-2023



Sammanfattning tidplan 2022

- Produktionssättning nya tjänster i release 21.2 (FHIR)
- Fyra (4) planerade releaser under året
- Fortsatt vidareutveckling nya tjänster (FHIR)
- Godkännande och anslutning till nya tjänster (FHIR)
- Ny driftleverantör (Transitionsprojekt infrastruktur)
- Extern samverkan

Tidsplan övergripande

2022

2023

1/5

jan	feb	mar	apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Godkännande samt anslutning FHIR

Anslutningsstöd aktörer


Gemensam utvecklings och testmiljö FHIR - EXT 18

Utveckling och Godkännandet i ordinarie EXT-miljöer (5-12)

Releaser



Ny driftleverantör (transitionsprojekt infrastruktur)



Övergripande leveransplan 2022

21.1 (16/2)	21.2 (6/4)	21.3 (8/6)	21.4 (7/12)	21.5(02/2023)
Buggrättningar transformator	Buggrättningar transformator	Buggrättningar transformator och FHIR	Buggrättningar transformator och FHIR	Ej klart
Registrerat samtycke individ Förskrivningskollen	FHIR produktionssätts	Registrerat samtycke individ FHIR	Doseringsanvisning FHIR	Ej klart
FHIR i EXT testmiljö			Parallella förskrivningar FHIR	Ej klart
Säkerhetslösning Sweden Connect				

Godkännande och anslutningar

- FHIR produktionssätts i release 21.2
- Fastställd dokumentation FHIR i Handboken i mitten på mars inför release 21.2
- Utveckling kan ske i EXT 5-12 och i EXT18 beroende på aktörens plan
- Godkännandetesterna görs i EXT11 i produktionslik version, efter kvalitetssäkring i produktionslik version
- Vidareutveckling görs i kontinuerliga släpp i EXT18 under 2022
- Anslutande aktör kan i förtid ta del av vidareutveckling i EXT18.

Ny driftleverantör 2022

- Samverkansöverenskommelse med Försäkringskassan (FK) som ny driftleverantör
- Innefattar alla externa system/tjänster samt övriga system som ligger under nuvarande avtal gällande it-drift
- Release 21.3 kommer läggas ut hos FK preliminärt den 14 september inför övergången
- Övergången (switch over) till FK planeras i dagsläget kort därefter (mot slutet av Sep), EHM återkommer med datum

Externa valideringar under 2022

- Nya tjänster (FHIR) tillsammans med första anslutande system
- Externa regressionstester, enligt ordinarie process, vid behov inför respektive release
 - Tillgängliggörs i testmiljöer (EXT 5-12) ca 3 veckor innan produktionssättning
- Ny driftleverantör (Transitionsprojekt infrastruktur)
 - *Förtida validering av testmiljö (EXT) hos FK under sensvåren 2022*
 - Förtida verifiering av release 21.3 i september hos FK
 - Produktionsverifiering release 21.3 hos FK vid switch over

Status deltagare

- Laget runt

Nästa möte/fortsatt arbete

- Projektet NLL i praktiken avslutas i samband med release 21.1
- Dagens möte i Spår 1 är sista möte i den befintliga strukturen och arbete pågår med att rigga upp strukturen för fortsatt arbete kring anslutningsstöd
- Behov av både verksamhetsmässiga dialoger och teknisk stöd har lyfts från olika håll
- EHM vill gärna ha enskilt möte med respektive deltagare i Spår 1 och stämma av deltagarnas planer för arbetet framåt

Tack