

Aktörsråd Vård



2022-09-07

Syfte

- Taktisk samverkan med regionerna och kundgrupper i syfte att skapa förutsättningar för att våra produkter och tjänster ska fungera i praktiken
- Rådet ska verka för att minska risker och undanröja hinder.
- Beredande forum för vård- och omsorgsfrågor till strategisk samverkan
- Under 2022 är scopet "Vårdtjänster med fokus på implementeringen av NLL"
- Rådet kan ge vägledning kring vilka beslut som bör tas/genomföras inom respektive ansvarig organisation
- Övriga vårdaktörer som t.ex. privat tandvård, kommuner och privata vårdgivare som inte har avtal med regionerna samt systemleverantörer inkluderas genom de taktiska kunddialogerna

Agenda

- Inledning
- Releaser och drift
- Implementeringsstöd
- Laget runt regioner(kundgrupper)
- Återkoppling från övrig samverkan
- Övriga punkter
- Summering och avslut

Inledning

Niclas Lennerljung, utredare och tf. produktansvarig vårdtjänster



Releaser och drift

Staffan Olsson, projektledare

Mathias Erlandsson, IT-chef



Release 21.4 driftsätts 7 dec 2022

- Är en release utan nertid. Driftsätts på morgonen den 7 december.
- Installation i EXT-miljöerna den 16 nov 2022
- Innehåller ny funktionalitet i NLL:
 - Doseringsanvisning FHIR
[Doseringsanvisning i Nationella läkemedelslistan](#)
 - Parallella föreskrivningar FHIR
[Parallella förskrivningar i Nationella läkemedelslistan](#)

Parallella förskrivningar

En preliminär version av dokumentation finns publicerad på samverkansytan:

- Preliminär dokumentation 21.4
Preliminär dokumentation och möjlighet att testa i EXT18
- Parallella förskrivningar – versionspaket 17 (transformatorn)
Hantering av Parallella förskrivningar för system anslutna till versionspaket 17.1 (Transformatorn)
- Utskick av information till berörda systemleverantörer

Drift

Incidenter

- Kortare störningar som berott på längre svarstider i databas. Buggrättningar installerade för de fel som identifierats

Kommunikation

- Jobbar med förbättringar kring incidenter med fokus på kortare störningar

Transitionsprojektet – byte av driftleverantör

- Projektet har drabbats av förseningar precis innan semestrarna. Kommer behöva ändra datum för flytt av produktionsmiljöerna.
 - Beror på försenad leverans inom databassidan.
- För att inte krocka med release 21.4 tittar vi på datum efter nyår. Återkommer så fort nytt datum är förankrat och klart. Kommuniceras ut via våra kanaler.
- Om den nya miljön inte fungerar som det ska under produktionssättning flyttas driften tillbaka till den gamla leverantören. Reservdatum är de kommande två veckorna efter planerad produktionssättning.
- Extern validering mot EXT-miljö kommer att fortlöpa under hösten.
- Påminner om att återkoppla kring vilka som kan delta i extern validering.
- Information finns på vår externa samverkansyta: [Transitionsprojektet: E-hälsomyndigheten byter driftsleverantör](#)

Implementeringsstöd NLL

Pia Venäläinen, projektledare


Anette Aronsson, utredare

Staffan Olsson, projektledare



Sammanfattande status

- Nytt regeringsuppdrag: Förstärkt implementeringsstöd vid införande av Nationell läkemedelslista (se nästa slide)
 - Kunddialoger
 - Verksamhetsnära stöd
 - Tekniskt stöd
- Viktigt område i samverkanstrukturen under hösten



Innehåll i regeringsuppdraget

- Kartlägga regionernas tidplaner för införande av nya vårdinformationssystem eller uppgradering av befintliga system som innehåller funktionalitet för ordination och förskrivning av läkemedel

Delredovisning
31/8 2022

-> Enligt uppdraget ska resultatet av denna kartläggning användas i arbetet med eventuella justerade tidsgränser för anslutning till Nationella läkemedelslistan

- genom kunddialoger kartlägga och följa upp samtliga aktörers planer för implementering av NLL,
- kartlägga de olika aktörernas behov av stöd samt beskriva vilket stöd E-hälsomyndigheten kan erbjuda kring implementering,
- erbjuda tekniskt stöd till systemleverantörerna i deras utvecklingsarbete inför anslutning till NLL,
- erbjuda verksamhetsnära stöd till berörda representanter från vård- och apoteksaktörer för att tydliggöra nyttor med NLL så att ändamålsenliga arbetssätt utvecklas i dessa organisationer

Slutredovisning
31/3 2023

Sammanfattning delrapportering den 31/8

- Tidplan är angiven för 13 av 21 regioner som planerar för att byta vårdinformationssystem, övriga 8 regioner anger ingen plan för byte av system
- Regionerna har valt att ange startdatum för införande av nya vårdinformationssystem, vilka är preliminära och kan komma att förskjutas
- Införandet beräknas enligt SKR/regionerna ta mellan 18 och 48 månader från angivet startdatum, plus eventuell tid för avveckling av gamla system
- Startdatumen för införande ligger mellan februari 2024 och december 2026
- Angivet startdatum och tid för införande pekar på att regionernas införande av nya vårdinformationssystem kan vara färdigt mellan juni 2028 och december 2030, vilket är preliminärt och kan komma att ändras ifall planen för införande förskjuts
- Omfattar inte uppgifter om anslutning till NLL

NLL

Taktiska kunddialoger om tidplaner
och behov av stöd

Övriga aktörer

Apotek och systemleverantörer (expedieringssystem)

Regioner och systemleverantörer (ny integration i vårdinformationssystem)

Aktörer som är först ut (ny kunskap och extern validering verksamhetsflöden)

Fördjupade dialoger vid behov

Verksamhetsnära stöd

För kunders utveckling av
arbetsätt och rutiner

Tekniskt stöd

För kunders utveckling av
FHIR-tjänster

Målgruppsanpassad
kommunikation och information

Samverkan Implementering NLL

Status kunddialoger



- Enligt samverkansstrukturen och inom ordinarie kontakter med kundansvariga
- Fortsatta dialoger under hösten med vård (fokus på regioner) och apotek
- Aktiv dialog påbörjat med Tandvården (fokus på Folktandvården) och Kommuner (fokus initialt på MAS-nätverket)
 - Dialogmöte med Folktandvården är planerat till den 21/9

Status tekniskt stöd

- Seminarier planerade september och oktober – utifrån olika verksamhetsflöden
- Connectathon, för praktiska integrationsövningar, genomförs i september
- Fortsatt behov 2022 kommer att utvärderas tillsammans med deltagande systemleverantörer
- Förbättringar i ärendehantering ses över – fokus på snabbare hantering
- Gemensam testmiljö – preliminär version av 21.4 installerad



Rekommenderade seminarier

Verksamhetsflöde	Seminarium							
	Basintroduktion 20/6	Läsåtkomst Vård 6/9	Läsåtkomst Apotek 9/9	Förskrivning 30/9	Expediering helförpackning 23/9	Expediering av dispenserade förskrivningar 7/10	Dosering 14/10	Kommande
Läsåtkomst för vård	X	X					X	
Läsåtkomst för apotek	X		X				X	
Förskrivning, patient utan dossamtycke	X	X		X			X	
Förskrivning, patient med dossamtycke	X	X		X			X	
Expediering, patient utan dossamtycke	X		X		X		X	
Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke	X		X		X	X	X	
Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke	X		X		X		X	
E-handel privatperson, apotek	X		X				X	

Exempel på innehåll i ett seminarie



Tekniskt stöd
För kunders utveckling av
FHIR-tjänster

Generellt innehåll:


- Process
- Informationsresurser
- Tillämpningsanvisningar
- Simplifier (API-specifikation)
- Krav på anslutande system

Exempel, Läsåtkomst för Vård


- Seminarie Läsåtkomst för Vård 2022-09-06 - Implementeringsstöd Nationella läkemedelslistan

Status Verksamhetsnära stöd

- Kunskapsseminarium genomförs under hösten.
- Stort deltagarantal och bra dialog



Verksamhetsnära stöd
För kunders utveckling av
arbetssätt och rutiner



Status Verksamhetsnära stöd

Verksamhetsnära stöd
För kundens utveckling av
arbetsätt och rutiner

- Medverkan vid större sammankomster genomförs vid förfrågan i den grad möjlighet finns. Ex Nationell patientsäkerhetsdag 15 september.

Kontaktväg:
servicedesk@ehalsomyndigheten.se
med ämne "Verksamhetsnära stöd" .



Status integration vårdinformationssystem NLL

- Syftet med denna samverkan är att stödja och underlätta integrationsarbetet för vårdinformationssystem som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan. Samverkan utgår från det arbete som görs i vårdinformationssystemen och det behov av stöd som uppstår i detta arbete.
- Utvalda produktägare, kravanalytiker och lösningsarkitekter hos respektive systemleverantör samt regionrepresentant från kundgrupp.
- Arbetet utgår från patientsäkerhet och verksamhetsnyttor och förutsätter att vi kan arbeta utifrån konkreta verksamhetsbehov och lösningsförslag.
- Dialog pågår på strategisk nivå. Datum för uppstartsmöte planeras i dialogen.

Operativ samverkan

- Förslagsvis utgår samverkan från verksamhetsflöde "Förskrivning, patient utan dossamtycke" för att på ett systematiskt sätt gå igenom funktionerna, i varje steg går genom gemensamt de konkreta frågor i deltagarnas utredningar och lösningsförslag hittills.
- I det fortsatta arbetet kan även verksamhetsflödet för patienter med dossamtycke gås igenom.

Förskrivning, patient utan dossamtycke - Handbok för vård- och apotekstjänster (ehalsomyndigheten.se)

Arbetsmaterial

Laget runt regioner (kundgrupper)



Återkoppling från övrig samverkan

Peter Gripstrand, enhetschef vård och apotek



Strategiskt samverkansforum

- Höstens möten, 13/9 och 17/11
- Aktuella frågor
 - Förutsättningar enligt NLL-lagen
 - Säkerhetslösningen
 - Tidplan och stegvis anslutning
 - Förskrivning på substansnamn



Regionernas representanter i strategiskt samverkansforum hittar ni här:

[Kontaktpersoner nationella läkemedelslistan | SKR](#)

Övriga punkter



Krigsplacering

- E-hälsomyndigheten har krigsplacerat sin personal som en del av uppdraget att vara en bevakningsansvarig myndighet (från 1 oktober Beredskapsmyndighet).
- Det innebär att myndigheten vid krig har säkerställt tillgång till den personal som behövs för att upprätthålla myndighetens samhällsviktiga verksamheter.
- Läs mer här: [Krigsorganisation och krigsplacering \(msb.se\)](https://www.msb.se/krisberedning/krigsorganisation-och-krigsplacering)

Summering och avslut

Madelene Larsson, samordnare




Nästa möte och feedback

- Presentationen läggs upp på samverkansytan idag

Aktörsråd vård

- Nästa möte **10 november 13.00-15.00**
- Kalender för samverkan
- Skicka er feedback till servicedesk@ehalsomyndigheten.se - märk ärendet "Aktörsråd vård"
 - Fungerar följande upplägg eller är det något ni anser behöver justeras?
 - Hur hittar vi en bra förankring utanför detta forum i våra respektive organisationer och roller?



Veckodag	Datum	Event
Onsdag	8 nov	Aktörsråd vård
Torsdag	9 nov	Aktörsråd vård
Fredag	10 nov	Aktörsråd vård 13.00-15.00
Lördag	11 nov	Aktörsråd vård
Söndag	12 nov	Aktörsråd vård
Måndag	13 nov	Aktörsråd vård
Tisdag	14 nov	Aktörsråd vård
Onsdag	15 nov	Aktörsråd vård
Torsdag	16 nov	Aktörsråd vård
Fre	17 nov	Aktörsråd vård
Lör	18 nov	Aktörsråd vård
Sön	19 nov	Aktörsråd vård
Mån	20 nov	Aktörsråd vård
Tis	21 nov	Aktörsråd vård
Ons	22 nov	Aktörsråd vård
Tors	23 nov	Aktörsråd vård
Fre	24 nov	Aktörsråd vård
Lör	25 nov	Aktörsråd vård
Sön	26 nov	Aktörsråd vård
Mån	27 nov	Aktörsråd vård
Tis	28 nov	Aktörsråd vård
Ons	29 nov	Aktörsråd vård
Tors	30 nov	Aktörsråd vård
Fre	1 dec	Aktörsråd vård
Lör	2 dec	Aktörsråd vård
Sön	3 dec	Aktörsråd vård
Mån	4 dec	Aktörsråd vård
Tis	5 dec	Aktörsråd vård
Ons	6 dec	Aktörsråd vård
Tors	7 dec	Aktörsråd vård
Fre	8 dec	Aktörsråd vård
Lör	9 dec	Aktörsråd vård
Sön	10 dec	Aktörsråd vård
Mån	11 dec	Aktörsråd vård
Tis	12 dec	Aktörsråd vård
Ons	13 dec	Aktörsråd vård
Tors	14 dec	Aktörsråd vård
Fre	15 dec	Aktörsråd vård
Lör	16 dec	Aktörsråd vård
Sön	17 dec	Aktörsråd vård
Mån	18 dec	Aktörsråd vård
Tis	19 dec	Aktörsråd vård
Ons	20 dec	Aktörsråd vård
Tors	21 dec	Aktörsråd vård
Fre	22 dec	Aktörsråd vård
Lör	23 dec	Aktörsråd vård
Sön	24 dec	Aktörsråd vård
Mån	25 dec	Aktörsråd vård
Tis	26 dec	Aktörsråd vård
Ons	27 dec	Aktörsråd vård
Tors	28 dec	Aktörsråd vård
Fre	29 dec	Aktörsråd vård
Lör	30 dec	Aktörsråd vård
Sön	31 dec	Aktörsråd vård

**Övriga frågor och
synpunkter?**



Tack