
2020-10-22

Möte Spår 1 den 22 oktober 



Agenda

• Inledning

• Uppföljning föregående möte

• Extern validering NLL

• Publicering av ny dokumentation

• Inför nästa möte

• Övrigt



Deltagare Spår 1

Vård Apotek

Region Halland och TietoEVRY Apotek Hjärtat och Extenda Retail

Region Skåne, VGR och Cerner Corporation PL för Apoteksförening

Inera med Pascal och Sil

Alfa eCare AB
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Deltagare EHM 
Namn Roll

Pia Venäläinen Projektledare NLL i praktiken

Mathias Franzén Kundansvarig vård

Daniel Sällstedt Kundansvarig apotek

Annika Forsén Senior sakkunnig 

Anette Guy-James Informatiker

Maria Reidmar Wettermark Senior sakkunnig

Sara Svärd Kundansvarig med fokus på extern samverkan

Åsa Wallin Delprojektledare

Klara Gustafsson UX-designer

Jonatan Pinner Övergripande testledare
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Kvalitetssäkring

A M J J A S O N D J F M A M

Extern dokumentation

KPAS 1.0

Testversion 6

v1.1

Extern validering Transformator

Testversion 7

Driftsättning 

NLL

Testversion 8

(Ej planerat ännu)

2020 2021

Spår 1 hösten

Spår 2 hösten

Samverkan hösten 2020

Connectathon

Status 201005

Extern validering FHIR



Uppföljning föregående möte 24/9

• Extern dokumentation

• Vad är NLL? (t ex målgrupp?, roller och behörigheter?, andra varor?)

• Övergripande krav (t ex målgrupp?, system med andra varor?)

• Tillämpningsanvisningar (struktur och innehåll) – se separat bild

• Patientfall  – nästa möte den 5/11

EHM: Prioritering dokument som ingår i Krav på anslutande system 

(KPAS) 1.0 inför 30/11



Tillämpningsanvisningar (TA) 
(struktur och innehåll)
• Bra struktur och innehåll 

• Skulle behövas en lathund/definitioner samt klartext vid förkortningar för hur 

respektive dokumenttyp är tänkt att användas, beroenden sinsemellan

• Dela upp anvisningarna på Vård och Apotek- blanda inte

• Vore bra med en visuell processbild där de olika anvisningarna läggs in på rätt ställe i 

flödet

• Strukturen på anvisningarna borde vara i kronologisk ordning så att förkraven i nästa 

redan har gåtts igenom ex hämta patientinfo för hämta info om patientens 

läkemedelslista.

• Tar tid att komma in i anvisningarna relaterat till att alla länkar inte ligger inne



Övrigt input – Externa valideringar
• Under vilken period sker test? 

• I vilken omfattning förväntar ni er att vi gör saker? 

• Kommer det finnas testdata?

• Vilka och när kommer vi ha tillgång till testmiljöer?

• Åtkomst till miljö hos EHM för att kontinuerligt kunna testa/verifiera utveckling

• Hämta förskrivningar för en patient från ett system som inte är anslutet till NLL

• Vad krävs av ett anslutet system för att kunna förnya ett transformerat recept?

• Vad förväntas av oss vid Connectathon? Att vi utvecklat gränssnitt? Tekniskt eller 

verksamhetsmässigt? 

• Ni behöver förtydliga ert mål och syfte med Connectathon



Övrigt input – Kompletterande 
aktiviteter för tidig anslutning
• Kontaktperson för utvecklingsnära frågor 

• Behov av möten för avstämning som är system/regionspecifika, månadsvisa 

möten är inte tillräckligt 

• Dialogmöten

• Behov av kraven

• Dialog och svar på frågor kring Dos 

EHM: Arbete pågår med framtagande av struktur och resurssättning för tekniskt 

stöd avseende FHIR, behov för dialogmöten samordnas via Mathias och Daniel



Extern validering nationella 
läkemedelslistan



NLL
Transformator

Förskrivnings-

kollen
Läkemedels-

kollen

F

H

I

R

Migrering av 

RR och LF

Vårdsystem

Apotekssystem

Vårdsystem

Apotekssystem

EHM 

versions-

paket 

17.1

Övergångsperioden 2021-2023

Vissa åtgärder görs under 

övergångsperioden för att hantera 

olika informationsstruktur.

RRLF

Eftersom alla inte kommer att börja använda 

NLL-gränssnitten samtidigt bygger E-

hälsomyndigheten en lösning som möjliggör för 

vård- och apotekssystem att kunna 

kommunicera med varandra under 

övergångsperioden – en ”transformator”.



Vad ska valideras 
Informationsflödet via transformatorn

1. Att befintliga tjänster fortsätter fungera som förväntat och att datamigreringen 

inte påverkar aktörens användande av datat. 

2. Att ny funktionalitet kan hanteras i befintliga tjänster och system -

funktionalitet som kommer via Läkemedelskollen, Förskrivningskollen samt 

funktionalitet från FHIR anslutna system. 

Informationsflödet via FHIR

Att tjänsterna fungerar som de är tänkta att fungera:

1. Enligt dokumentation

2. I externa aktörers system



Kvalitetssäkring EHM
NLL verifieras och valideras inom E-hälsomyndigheten 

innan den externa valideringen/kvalitetssäkringen 

genomförs.  

• Befintliga tjänster verifieras enligt nuvarande krav och 

funktionalitet.

• FHIR verifieras enligt framtagna krav.

• Datamigrering från RR/LF till NLLs databas verifieras. 

Kontroll av data via bland annat tjänster, verifierar 

förväntat beteende. 

Verifiering – kontroll att 

systemet byggts enligt 

angivna krav och 

specifikationer. 

Validering - bekräftelse 

på att systemet 

fungerar på det sätt 

som förväntat. 



Tidplan externa valideringsaktiviteter

Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Projektmiljö - EXT 3 Testmiljö - EXT 5-12

Valideringsaktivitet 1

Valideringsaktivitet 2

Valideringsaktivitet 3

I ordinarie test/EXT miljöer (v 13)

Projektmiljö - EXT 18

Valideringsaktivitet 1

Patientfall x-x

Valideringsaktivitet 2

Patientfall x-x

Valideringsaktivitet 3

Extern kvalitetssäkring 

NLL 

Testversion 7

Befintliga tjänster 

- transformatorn

Nya NLL tjänster 

- FHIR

2021

NLL 

21.0

NLL 

Testversion X



Testmiljöer

Tillfällig

projektmiljö

(EXT 18)

Externa 

testmiljöer

(EXT 5-12)

Tillfällig

projektmiljö

(EXT 3)

Externa

testmiljöer

(EXT 5-12)

Nu Vecka 13, 2021 KommandeNu

Plattformsversion 

17.1

Receptregistret 

(RR), 

Läkemedels-

förteckningen (LF) 

mfl tjänster

Plattformsversion 

21.0 (och 17.1)

NLL samt övriga 

tjänster 

(transformatorn)

Utvecklingsmiljö

NLL-tjänster

FHIR, samt övriga 

tjänster

Aktuell testversion 

(just nu 

testversion 6)

Valideringsmiljö

Transformatorn 

samt övriga 

tjänster (validering 

av transformatorn)

Innehåll

Testmiljö



Validering av befintligt 
tjänsteflöde (transformatorn)



Syfte med valideringen av 
befintliga tjänster 
Syftar till att säkerställa att befintlig funktionalitet för 

vård och apotek fortsätter fungera via 

transformatorn och att ”det som sker under huven” 

inte påverkar användningen av tjänsterna.



Valideringsaktiviteter befintliga tjänster
1 2 3

Vem Deltagare spår 1 Deltagare i spår 1 Alla aktörer som använder EHMs

tjänster i 17.1 versionen ges 

möjlighet att validera enligt vanlig 

process

Vad • Utan migrerad data, i en ”tom” 

miljö

• EHM tar fram testdatapaket

• Med migrerad data

• Validera som mot en release

• Aktörer kör sina egna 

testdatapaket

• EHM tar fram testdatapaket för 

ny funktionalitet

• Validera som mot en ”vanlig” 

release 

• Aktörer kör sina egna 

testdatapaket

• Använda tidigare framtagna 

testdatapaket för ny 

funktionalitet

När • Förberedande aktiviteter; 

exempelvis åtkomst till testmiljön 

från och med vecka 48/49

• Testaktiviteter genomförs under 

vecka 50

• Januari/Februari • Från och med vecka 13

Förslag



NLL
Transformator

Förskrivnings-

kollen
Läkemedels-

kollen

F

H

I

R

Migrering av 

RR och LF

Vårdsystem

Apotekssystem

EHM 

versions-

paket 

17.1

Förtida testmiljö och testdata
1. Testdata migreras från receptregistret 

och läkemedelsförteckningen till NLL.

2. Ehm skapar testdata med strukturerad 

information (mm.) via FHIR-gränssnittet

3. Det går att läsa/skapa data i testmiljön 

via Läkemedelskollen, 

Förskrivningskollen och TestAdmin.

4. Systemleverantörer/Aktörer testar sina 

system med testdata från 1, 2, 3, 4 inkl. 

eget testdata som skapas löpande under 

tester. Kan använda Läkemedelskollen 

och Förskrivningskollen för verifiering 

och skapa annat testdata.

Test-

Admin

Testmiljö EXT3

1

2
3
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Valideringsaktivitet 3 – befintliga tjänster 

• Validering i externa system är drivna av införandet av transformator och migrering hos EHM. 

Produktionslik validering kan påbörjas när EHM installerat transformator och migrerat befintliga testdata.

• Valideringen innebär att externa aktörer kör sina tester såsom inför en release och säkerställer att de 

fortfarande fungerar korrekt och att testdatat är korrekt migrerat.

• Aktörer ansvarar för sin egen testdata, både i egna testmiljöer och i EHMs testmiljö. Det vill säga, kunden 

lägger in och förändrar informationen antingen direkt via sina system eller med hjälp av testsupport. EHM 

tar också fram testdata, dels ny funktionalitet samt eventuellt andra behov av testdata. 

Test

data

Migrerat 

testdata
System/

tjänster

EHM Extern aktör

NLL
Transformator



Praktiskt kring 
valideringsaktiviteter
Testsida på Confluence med information om 

valideringsaktiviteter bland annat: 

• Information om testaktiviteter

• Information om testmiljö

• Mall för avvikelserapportering

https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?spaceKey=NLL&title=Extern+validering+av+Transformator


Avgränsningar i testmiljön

Testmiljön kommer innehålla hela tjänsteplattformen 

(17.1) förutom några komponenter som eventuellt inte 

kommer vara helt anpassade till NLL. 

Exempelvis nedan system (kopplat till release 21.0)

• EES

• AXS (HamtaPatientinfo)

• SOL (flertalet tjänster)

Mer information kommer innan valideringens start. 



Vad behöver ni göra inför 
aktivitet 1
• Ansluta er testmiljö mot EXT3 (from v 48)

Förslag: testsessioner under vecka 50

• Genomgång av testkartor

• 2 timmars slotar varje dag för kontakt med EHM

• Även egen kontakt vid behov

Era behov för att samverka kring valideringsaktiviterna? 



Validering av nya NLL-
tjänster (FHIR)



Syfte med valideringen

- Informationsflödet via FHIR tjänsterna 
Syftar till att validera att tjänsterna fungerar:

• enligt dokumentation

• i externa aktörers system 



Valideringsaktiviteter nya NLL tjänster
1 2 3

Vem Deltagare spår 1 Deltagare i spår 1 Externa aktörer

Vad • Aktiviteten utgår från framtagna 

patientfall och utvalda delar 

byggs och valideras

• Aktiviteten avslutas med en 

gemensam 

”connectathon/workshop”

• Planera fortsatta aktiviteter 

utifrån resultat och behov från 

valideringsaktivitet 1

• Aktiviteten utgår från framtagna 

patientfall och utvalda delar 

byggs och valideras

• Aktiviteten avslutas med en 

gemensam 

”connectathon/workshop”

Planering pågår – extern 

kvalitetssäkring av FHIR 

gränssnittet.

När • Januari 2021 • Tidig vår 2021

Förslag



Summering valideringsaktiviteter

Hösten 2020

• Fokus på transformatorvalideringen 

• Ta till sig dokumentationen för nya NLL-tjänster

• Etablering av tekniskt stöd hos EHM

Våren 2021

• Fortsättning transformatorvalideringen 

• FHIR validering from januari och framåt



Publicering av ny 
dokumentation



Nya referensdokument

Utkast av följande dokument publiceras inom kort på Confluence under Spår 1:

• Automatiska kompletteringar

• Verksamhetsregler för TA Skapa förskrivning och TA Registrera förskrivning

• Ändamål och åtkomsttyper

• Informationsspecifikationer för följande resurser

- Förskrivning

- Patient

- Personal

- Dosering

- Uttag

- Händelse

Länk TA Skapa förskrivning – Vård

Länk Hämta förskrivningar och uttag - Apotek

https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=25363181
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=25363173


Nya tillämpningsanvisningar

Utkast av följande tillämpningsanvisningar publiceras inom kort på 

Confluence under Spår 1:

• Förnya förskrivning – Apotek

• Förnya förskrivning – Vård

• Registrera dospatient

• Avregistrera dospatient



Inför nästa möte 5 november
• Återkoppling senast 2 november –

via nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se

o Titta på den nya dokumentationen och återkoppla kring eventuella 

oklarheter i innehållet

oÅterkoppling gärna med konkreta förslag

oBekräfta förslaget kring valideringsaktivitet 1 befintliga tjänster

oDeltagande

oÅterkoppling att upplägget är genomförbart

mailto:nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se


Tack


