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Möte Spår 1 den 27 januari
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• Inledning

• Status 

➢ NLL 

➢ Deltagare

• Nästa möte/fortsatt arbete



Deltagare EHM 

Namn Roll

Pia Venäläinen Projektledare NLL i praktiken

Mathias Franzén Kundansvarig vård

Daniel Sällstedt Kundansvarig apotek

Sara Svärd Kundansvarig med fokus på extern samverkan

Åsa Wallin Delprojektledare

Robert Bjervås Lösningsarkitekt FHIR



Deltagare Spår 1 möte 27/1

Vård Apotek

(Region Halland/SUSSA,5 regioner) 

TietoEVRY

Extenda Retail

Region Stockholm (CGM) CGI

Inera med Pascal och Sil LS Retail

Alfa eCare AB



Samverkan kopplat till anslutning NLL

• Spår 1 (anslutning FHIR-tjänster)

• Vidareutveckling - Registrerat samtycke

• E-hälsomyndighetens säkerhetslösning

Deltagare är kundgrupper inom vård och apotek tillsammans 

med sina respektive systemleverantörer

• Pågående samverkansforum - Samverkansstruktur och samverkansforum

(ehalsomyndigheten.se)

https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/ss/pagaende-samverkansforum


Status



Övergripande status NLL

• Kvalitetssäkring inför release 21.1 (den 16/2)  

• Planering och tidplan 2022

• Pågående arbete struktur och planering Samverkan 2022

• Informationsmöte den 3/2

• Faktablad
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Sammanfattning tidplan 2022

• Produktionssättning nya tjänster i release 21.2 (FHIR)

• Fyra (4) planerade releaser under året 

• Fortsatt vidareutveckling nya tjänster (FHIR)

• Godkännande och anslutning till nya tjänster (FHIR)

• Ny driftleverantör (Transitionsprojekt infrastruktur) 

• Extern samverkan



Extern Produktionsverifiering 21.3 FK
Extern validering 

21.3 FK

Test

Tidsplan övergripande
2023

jan feb mar apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr

2022 1/5

Förtida extern validering

EXT-miljö

I ordinarie 

testmiljöer 

(EXT 5-12) 

I förtida testmiljö

6/12
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Release 
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Release 
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Release 
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Release 
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TestTest Test

Ny driftleverantör (transitionsprojekt infrastruktur)

Switch-

Over

Drift FK
Byggande och etablering

I ord testmiljö

Slutet av sep

Release 

21.3

Gemensam utvecklings och testmiljö FHIR - EXT 18

Godkännande samt anslutning FHIR

Anslutningsstöd aktörer 

Utveckling och Godkännandet i ordinarie EXT-miljöer (5-12)

Mitten av sep
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21.3

Status 211215



Övergripande leveransplan 2022

21.1 (16/2) 21.2 (6/4) 21.3 (8/6) 21.4 (7/12) 21.5(02/2023)

Buggrättningar 

transformator

Buggrättningar 

transformator

Buggrättningar 

transformator och FHIR

Buggrättningar 

transformator och FHIR

Ej klart

Registrerat samtycke 

individ Förskrivningskollen 

FHIR produktionssätts Registrerat samtycke 

individ  FHIR

Doseringsanvisning FHIR Ej klart

FHIR i EXT testmiljö Parallella förskrivningar 

FHIR

Ej klart

Säkerhetslösning Sweden 

Connect



Godkännande och anslutningar
• FHIR produktionssätts i release 21.2 

• Fastställd dokumentation FHIR i Handboken i mitten på mars 

inför release 21.2

• Utveckling kan ske i EXT 5-12 och i EXT18 beroende på 

aktörens plan

• Godkännandetesterna görs i EXT11 i produktionslik version, 

efter kvalitetssäkring i produktionslik version

• Vidareutveckling görs i kontinuerliga släpp i EXT18 under 2022

• Anslutande aktör kan i förtid ta del av vidareutveckling i 

EXT18.



Ny driftleverantör 2022

• Samverkansöverenskommelse med Försäkringskassan 

(FK) som ny driftleverantör

• Innefattar alla externa system/tjänster samt övriga system 

som ligger under nuvarande avtal gällande it-drift

• Release 21.3 kommer läggas ut hos FK preliminärt den 

14 september inför övergången

• Övergången (switch over) till FK planeras i dagsläget kort 

därefter (mot slutet av Sep), EHM återkommer med 

datum



Externa valideringar under 2022

• Nya tjänster (FHIR) tillsammans med första anslutande system

• Externa regressionstester, enligt ordinarie process, vid behov inför 

respektive release

o Tillgängliggörs i testmiljöer (EXT 5-12) ca 3 veckor innan 

produktionssättning

• Ny driftleverantör (Transitionsprojekt infrastruktur)

o Förtida validering av testmiljö (EXT) hos FK under senvåren 2022

o Förtida verifiering av release 21.3 i september hos FK

o Produktionsverifiering release 21.3 hos FK vid switch over



Status deltagare

• Laget runt



Nästa möte/fortsatt arbete
• Projektet NLL i praktiken avslutas i samband med release 21.1

• Dagens möte i Spår 1 är sista möte i den befintliga strukturen och 

arbete pågår med att rigga upp strukturen för fortsatt arbete kring 

anslutningsstöd

• Behov av både verksamhetsmässiga dialoger och teknisk stöd har lyfts 

från olika håll 

• EHM vill gärna ha enskilt möte med respektive deltagare i Spår 1 och 

stämma av deltagarnas planer för arbetet framåt



Tack


