

Informationsmöte NLL

2020-11-19

Övergripande status NLL 1 (2)

- Pandemin överskuggar övriga yttre faktorer. Corona drabbar programmet direkt sjukskrivningar på nyckelresurser och indirekt genom långvarigt distansarbete..
- Avrapportering genomförd till departementet 6/10



Övergripande status NLL 2 (2)

- Intensiv kvalitetssäkringsperiod
- Intensifierade dialoger med externa aktörer
 - Kvalitetssäkring FHIR (NLL tjänster)
 - Optimering av lösning mot 1/5
 - Kvalitetssäkring befintligt gränssnitt
 - Via transformator



Övergripande riskbild

1. Medarbetarperspektiv

- *Resursplanering, nyckelpersoner, kompetensplaner, arbetsbelastning, distansarbete, covid-19*


2. Teknik/infrastruktur

- *Övergångsperiod kräver komplex lösning, tester för att uppnå tillräcklig kvalitet till 1/5-21, fortsatt utmaning med befintlig driftleverantör*

Arbete pågår på myndigheten för att hantera samtliga risker.



NLL i sin helhet - EHM



Spår 1 vs kvalitetssäkring befintlig lösning

- Uppdelning av spår 1 och kvalitetssäkring bef gränssnitt (transformator) →
- Renodlar arbete inom spår 1 – optimering lösning på FHIR
- Separat gruppering för kvalitetssäkring bef gränssnitt via (transformator)
 - Kvalitetssäkring via trestegsraket



Tack