

Minnesanteckning Strategiska samarbetsforumet

Tisdagen den 14 september 2021

Deltagare: kallade representanter (som inte anmält förhinder) från Socialstyrelsen, Läkemiddelsverket, Sveriges Apoteksförening, SKR, Inera, Läkarförbundet och eHälsomyndigheten

1. Inledning
2. Status NLL
3. Valideringsarbetet
4. Kommunikationsinsatser
5. Samarbetsformer
6. Laget runt
7. Nästa möte

1. Inledning

Peter A (ehm) hälsade alla välkomna till dagens möte, det första efter sommaren och presenterade agendan för dagen.

2. Status NLL

Peter A (ehm) beskrev status för arbetet med NLL (se bilder) och de insatser som gjorts kring migrering, tester och valideringar. Migreringen av data är en väsentlig del av det som görs vid driftsättningen i november och det är angeläget att tiden det tar blir så kort som möjligt. Hela servicefönstrets längd, inklusive s.k. roll back, är mellan 13 och 14 timmar. Fortsatt optimering pågår dock för att få ner den tiden ytterligare. Optimering görs även av svarstiderna när anrop görs till NLL. Det har varit mycket fokus på valideringsaktiviteter och de sista för transformatorn är genomförda med bra resultat. Även arbetet med FHIR går framåt och testversion 11 är planerad till början av oktober. I november kommer en ny version av Förskrivningskollen (FK) där det bl.a. kommer att vara möjligt med s.k. fritidsförskrivning. Arbetet med vidareutveckling av NLL har fortsatt. I första skedet blir det registrerade samtycken (individ) samt utlämnande av egenregistrerade uppgifter.

Under presentationen lyftes ett antal önskemål/behov enligt nedan:

- Dokumentation kring vad Förskrivningskollen ska innehålla vid releasen i november samt vid kommande releaser (så långt vi

vet). Gäller även vilken typ av support man kan förvänta sig som användare och under vilka tider

- Roadmap för leveranser kopplat till vidareutvecklingen av NLL
- Beskrivning av hur ehm tänker kring att vidareutvecklingen av NLL ska planeras i samverkan med berörda aktörer. Datum för möte efterlystes
- Beskrivning av vilken/vilka delar av vidareutvecklingen av NLL som ska finnas i Förskrivningskollen samt vid vilket datum (finns en oro att det kommer att finnas vissa informationsmängder i journalsystemen utifrån NLL men inte i Förskrivningskollen (för att vi valt att inte utveckla FK med det)
- Hur blir kopplingen mellan FHIR i februari och vidareutvecklingen av NLL?
- Hur blir kopplingen mellan FHIR i februari och vidareutvecklingen av Förskrivningskollen?
- Hur blir kopplingen mellan FHIR i februari och en eventuell stegvis anslutning (fråga från SKR/regionerna om det är möjligt att ansluta till NLL i steg där det första skulle innebära läsa NLL)?
- När ehm har servicefönster, hur påverkas olika aktörer då? Vilka risker ser ehm och vad kan man göra för att gemensamt mitigera dessa?
- Önskemål att respektive parts kontinuitetsplaner synkas så att var och en vet vad man gör i händelse av t.ex. ett längre stopp. Önskvärt att ehm kallar till ett sådant möte

3. Valideringsarbetet

Pia V (ehm) berättade om arbetet med validering och kvalitetssäkring (se bilder). Det handlar om att säkerställa att befintlig funktionalitet och anrop för vård och apotek fortsatt fungerar via transformatorn samt i kombination med den nya tekniska plattformen för Nationella läkemedelslistan. Både funktionella och infrastrukturella valideringar med systemleverantörer och användarorganisationer har genomförts. Det är en rekommendation att samtliga systemleverantörer regressionstestar i ordinarie EXT-testmiljöer. Pia beskrev också var arbetet står när det gäller FHIR.

4. Kommunikationsinsatser

Ulrika B S (ehm) beskrev vilka kommunikationsaktiviteter (se bilder) som är planerade kopplat till systemägare och systemleverantörer, vård och apotek respektive invånare.

5. Samarbetsformer

Jonna F (ehm) berättade om arbetet med samverkansstruktur och samarbetsformer som pågår (se bilder). Det handlar om att upprätta en långsiktig och behovsbaserad samverkansstruktur för de aktörer som utvecklar mot, ansluter till och använder myndighetens tjänster och register för vård och apotek. I samband med releasen i november, då även Handboken kommer i en ny version, lanseras en ny samverkansyta på externa confluence. Jonna berättade också att

strategiska samarbetsforumet fortsätter året ut och diskussion om en eventuell förändring tas upp efter kommande årsskifte.

6. Laget runt

- Läkemedelsverket

Bra med fortsatta samarbeten framåt.

Elektronisk förskrivning som huvudregel träder i kraft 10 maj 2022.

Kort uppdatering kring Läkemedelsupplysningen.

- Socialstyrelsen

NKOO är i drift och förvaltning.

Något oklart kring uppsättning av den långsiktiga förvaltningen.

- Apoteksföreningen

Saknar återkoppling från riskanalysen som genomfördes 6 september.

Oro för driftsättningsdatumet 26 november eftersom det sammanfaller med Black Friday/Black Week. Stort fokus på den veckan från detaljhandeln. Att flytta från fredag till lördag skulle vara bättre men inte helt bra.

- Läkarförbundet

Viktigt att förskrivarna vet vad som gäller oavsett när driftsättning sker och vilka risker som finns.

- SKR

Viktigt att få till stegvis anslutning.

Känner ingen trygghet med releasen 26 november. Saknar helhetsansvar från ehms sida.

Ehm måste återkoppla vad som händer och hur det görs.

Ehm måste återkoppla kring avtalen.

Mycket positivt med den samverkan som funnits kring GDPR mm.

Finns oklarheter om det blir tillsynsärende kring Förskrivningskollen, vilket är en fråga för IVO och Läkemedelsverket.

- Inera

Sil-release släpps i slutet av september.

7. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till 26 oktober.

Vid tangentbordet

Peter A