


Möte Spår 1 den 17 juni



2021-06-17

Agenda

- Inledning
- Status
 - NLL
 - Deltagare
- Ny dokumentation
- Summering våren 2021
- Nästa möte

Deltagare EHM

Namn	Roll
Pia Venäläinen	Projektledare NLL i praktiken
Mathias Franzén	Kundansvarig vård
Daniel Sällstedt	Kundansvarig apotek
Annika Forsén	Senior sakkunnig
Maria Reidar Wettermark	Senior sakkunnig
Anette Guy-James	Informatiker
Sara Svärd	Kundansvarig med fokus på extern samverkan
Åsa Wallin	Delprojektledare
Robert Bjervås	Lösningssarkitekt FHIR

Deltagare Spår 1 möte 17/6

Vård	Apotek
(Region Halland och TietoEVERY – paus)	Extenda Retail
Region Stockholm och CGM	
Inera med Pascal och Sil	


Samverkan kopplat till anslutning NLL

- Validering av befintliga tjänster via transformator
- Spår 1 (anslutning FHIR-tjänster)
- Vidareutveckling (fd Spår 2) - Registrerat samtycke
- Reservlösning (avslutat)
- E-hälsomyndighetens säkerhetslösning
- Riskarbete NLL

Deltagare är kundgrupper inom vård och apotek tillsammans med sina respektive systemleverantörer

Övergångsperioden 2021-2023

Eftersom alla inte kommer att börja använda NLL-gränssnitten samtidigt bygger E-hälsomyndigheten en lösning som möjliggör för vård- och apotekssystem att kunna kommunicera med varandra under övergångsperioden – en "transformator".



Vissa åtgärder görs under övergångsperioden för att hantera olika informationsstruktur.

Status




Övergripande status NLL

- Pågående kvalitetssäkring inför 26/11
 - Transformator och migrering release 21.0
 - FHIR i extern testmiljö
- Extern riskanalys 7/6
- Vidareutveckling påbörjat med första workshop för Registrerad samtycke

Samverkan

Status 20210518



Kvalitetssäkrade verksamhetsflöden FHIR

(dokumentation, lösning och testversion)

1. Förskrivning, patient utan dossamtycke (1 juni)
2. Förskrivning, patient med dossamtycke (dospatient) (1 juli)
3. Expediering, patient utan dossamtycke (prel 1 okt)
4. Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke (dospatient) (prel 1 okt)
5. Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient) (prel 1 okt)
6. E-handel (prel 26 nov)
7. Läsåtkomst, vård (1 juni)
8. Läsåtkomst, apotek (prel 1 okt)

Kvalitetssäkrade paket FHIR

(dokumentation, lösning och testversion)

Status 210614

1 jun (9)	1 jul (10)	Prel 1 okt (11)	Prel 26 nov (12)
VF 1	VF 2	VF 3 (exkl pappersrecept)	VF 6
VF 7		VF 4	Helhet pappersrecept
		VF 5	
Stödprocess: <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera vårdnadshavare• Hantera spärr• Hämta kompletterande information	Stödprocess: <ul style="list-style-type: none">• Hantera dospatient	VF 8	Stödprocess: <ul style="list-style-type: none">• Skapa utdrag• Omvandla format
	Kodverk, SiL		

Status deltagare

- Laget runt

Ny dokumentation



Dokumentation

Ny dokumentation

- Dosering och doseringsanvisning
- Hantering av patient med dossamtycke (dospatient) för apotek
- Hantering av patient med dossamtycke (dospatient) för vård
- Åtkomstsekvenser

Sammanställning av ny och uppdaterad dokumentation samt status på återstående dokumentation

- Dokumentation för Nationella läkemedelslistan

Summering våren 2021

- Laget runt

Nästa möte

- Pågående planering inför hösten

Tack