


# Möte Spår 1 den 16 september



2021-09-16

# Agenda

- Inledning
- Status
  - NLL
  - Deltagare
- Ny dokumentation
- Status E-hälsomyndighetens handbok för vård- och apotekstjänster
- Nästa möte

# Deltagare EHM

Namn	Roll
Pia Venäläinen	Projektledare NLL i praktiken
Mathias Franzén	Kundansvarig vård
Daniel Sällstedt	Kundansvarig apotek
Annika Forsén	Senior sakkunnig
Maria Reidar Wettermark	Senior sakkunnig
Anette Guy-James	Informatiker
Sara Svärd	Kundansvarig med fokus på extern samverkan
Åsa Wallin	Delprojektledare
Robert Bjervås	Lösningssarkitekt FHIR
Emma Hallberg Rosenqvist	Godkännandeansvarig/Handboksansvarig

# Deltagare Spår 1 möte 16/9

Vård	Apotek
(Region Halland och TietoEVERY – paus)	Extenda Retail
Region Stockholm och CGM	
Inera med Pascal och Sil	
Alfa eCare AB	

# Samverkan kopplat till anslutning NLL

- Validering av befintliga tjänster via transformator

## • Spår 1 (anslutning FHIR-tjänster)


- Vidareutveckling - Registrerat samtycke
- E-hälsomyndighetens säkerhetslösning
- Riskarbete NLL

*Deltagare är kundgrupper inom vård och apotek tillsammans med sina respektive systemleverantörer*

[Extern samverkan - NLL Referens och Arbetsgrupper - Confluence \(ehalsomyndigheten.se\)](#)

# Övergångsperioden 2021-2023

Eftersom alla inte kommer att börja använda NLL-gränssnitten samtidigt bygger E-hälsomyndigheten en lösning som möjliggör för vård- och apotekssystem att kunna kommunicera med varandra under övergångsperioden – en "transformator".



Vissa åtgärder görs under övergångsperioden för att hantera olika informationsstruktur.

# Status




# Övergripande status NLL

- Pågående arbete inför 26/11
  - Transformator och migrering release 21.0
  - FHIR i extern testmiljö
  - Ny samverkansyta och ny handbok
- Extern riskanalys 6 september
- Informationsmöte 9 september
- SKR initierat dialog om stegvis anslutning



# Samverkan

Status 20210913



# Kvalitetssäkrade paket FHIR

## (dokumentation, lösning och testmiljö EXT18)

1. Förskrivning, patient utan dossamtycke (1 juni)
2. Förskrivning, patient med dossamtycke (dospatient) (8 juli)
3. Expediering, patient utan dossamtycke (prel 1 okt)
4. Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke (dospatient) (prel 1 okt)
5. Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient) (prel 1 okt)
6. E-handel (prel 26 nov)
7. Läsåtkomst, vård (1 juni)
8. Läsåtkomst, apotek (prel 1 okt)

# Status deltagare

- Laget runt

# Ny dokumentation



# Dokumentation

Ny dokumentation

- En patients nationella läkemedelslista
- Historik i Nationella läkemedelslistan - förskrivningsversioner och förskrivningskedjor
- Handelsvaror i Nationella läkemedelslistan
- Licens- och extemporeläkemedel
- Utskrifter och läsanvisningar
- Reservlösning

Sammanställning av ny och uppdaterad dokumentation samt status på återstående dokumentation

- Dokumentation för Nationella läkemedelslistan

# Status

# E-hälsomyndighetens handbok för vård- och apotekstjänster



# Ny samverkansyta och ny handbok

- E-hälsomyndigheten lanserar en ny samverkansyta i Confluence, E-hälsomyndighetens handbok för vård- och apotekstjänster är en del av ytan
- Nya samverkansytan och därmed även nya handboken produktionssätts i samband med release 21.0
- I samband med att nya samverkansytan och nya handboken lanseras kommer utvecklarportalen stängas



# Ny samverkansyta och ny handbok

- Nya handboken innehåller dokumentation för att kunna utveckla mot hela versionspaket 21
- För dokumentation gällande versionspaket 17.1 finns handboken i Sharepoint fortsatt tillgänglig
- E-hälsomyndigheten erbjuder enskilda dialoger med de kunder som behöver stöd med genomgång, länkar och koppling mellan dokumentationen på utvecklarpportalen och nya handboken
- Mer information på nästa möte den 14 oktober



# Nästa möte

- den 14 oktober kl 9.30-11.30

**Tack**