

Aktörsråd vård

2023-08-29

Agenda

- Övergripande status NLL
- Förskrivning på substansnamn
- Implementeringsstöd NLL
 - Kunddialoger
 - Systemintegration NLL
 - Kortsiktig säkerhetslösning
 - Anslutning och driftsättning
- Status och planer för anslutning i regionerna
- Summering och avslut



Övergripande status NLL

Johan Falk, produktansvarig

Förskrivning på substansnamn

Pia Venäläinen, projektledare

Bakgrund

I regeringsuppdraget för Nationella läkemedelslistan har skrivningen tidigare varit:

”att utforma ett överföringsformat mellan vården och apotek som gör det möjligt att 1) förskriva på både handelsnamn och substansnamn ...”

Arbetet har resulterat i:

- att E-hälsomyndigheten fattat ett inriktningsbeslut om att lösningen för förskrivning på substansnamn ska bygga på Läkemedelsverkets utbytbarhetsgrupper.
- ett identifierat behov av att alltid visa substansinformation tydligt i hela informationsflödet eftersom alla läkemedel inte kommer att förskrivas med substansnamn.



Uppdrag

- **E-hälsomyndighetens regleringsbrev 2023**


”säkerställa att uppgift om substansnamn framgår för samtliga aktörer som har tillgång till registret samt förbereda för möjligheten att – när övriga förutsättningar är på plats – förskrivning ska kunna ske både handelsnamn och substansnamn inom lämpliga utbytesgrupper”

- **Läkemedelsverket regeringsuppdrag juni 2023**

Förbereda för att ett läkemedels substansnamn ska kunna ingå i de register som Läkemedelsverket tillhandahåller till E-hälsomyndigheten om läkemedelsprodukter och som används vid förskrivning och expediering av läkemedel till patient.

Gemensam problembild

Alla är överens om att olika namn på läkemedel i kedjan från förskrivare via apotek och till patient är en utmaning att hantera.



Vad vill man uppnå?

Patienten ska ha samma namn på en läkemedelsbehandling över tid oavsett om patienten

- möter personal i vården eller på apotek
- läser sin patientjournal på nätet
- läser i Nationella läkemedelslistan
- tittar på etiketten på förpackningen

Målet är ökad patientsäkerhet.

Två parallella leveranser

- Substansinformation till samtliga aktörer
- Förskrivning med substansnamn

Samverkansyta:

Förskrivning med substansnamn - Förskrivning med substansnamn
(ehalsomyndigheten.se)

Idag visas inte substans enhetligt


Aktuella recept

Utskrivet: 2023-03-06 17:19

Utskrift Aktuella recept

Läkemedel

Förskrivet läkemedel	Användning
Flutide Evohaler, inhal-spray, suspension 125 mikrogram/dos (Flutikasonpropionat) 1 x 120 dos(er) Vnr: 447607 (Kan bytas) Med förmån	2 inhalationer 2 gånger dagligen tills vidare inhalation
Movicol Junior Neutral pulver till oral lösning i dospåse Norgine Healthcare B V (Makrogol, kaliumklorid, natriumbikarbonat, natriumklorid) 3 x 30 styck Vnr: 040823 (Kan bytas) Med förmån	1 dospåse 1 gång dagligen tills vidare mot förstoppning



PA RECEPTET:
040823 Movicol Junior Neutral Dospåse, 30 x 1 st
ENLIGT ERT VAL, UTBYTT TILL:
544193 Laxido Junior Dospåse, 30 x 1 st
VERKSAMT ÄMNE I BÅDA:
Makrogol, kombinationer

AKTUELLA RECEPT 1

Senaste

Enkel vy

Detaljerad vy

Bufomix Easyhaler

Finns i lager

Budesonid, formoterolfumaratdihydrat, Inhalationspulver, 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation, Inhalator, 3 x 120 doser

Uttag kvar: 1 av 2 Giltigt t o m: 230203

Nästa uttag inom förmån: 220813

> Visa receptinformation

> Läs bipacksedel

Ord.pris 890:81

Ditt pris beräknas i kassan

Detta uttag kommer göras utan förmån. För att kostnaden ska ingå i ditt högkostnadsskydd kan du hämta ut detta recept tidigast 220813.

1 st

Köp

Visa utgångna recept

E-handel

Apoteksetiketter

Bufomix Easyhaler, inhal.pulv 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation


Formoterol och budesonid

Inhalator 3 x 120 dos(er)

Läkemedelskollen


Substansinformation till samtliga aktörer

- Läkemedelsverket skapar ett nytt attribut med substansinformation avsett specifikt för detta syfte i NPL. E-hälsomyndigheten tillgängliggör informationen till aktörerna via VARA.
- Samverkan behövs kring harmonisering av gränssnitt som berör patienten
 - Apoteketiketten
 - Läkemedelskollen
 - Utskriften ”Aktuella recept”
 - Utskrifter från vårdinformationssystem
 - E-handel



Förskrivning med substansnamn

- Att införa förskrivning med substansnamn kräver förändring i de olika system som ingår i informationsflödet.
- Utvärdering av olika lösningsförslag pågår för att kunna fatta ett välgrundat beslut om val av lösning. Detta arbete sker i dialog med berörda aktörer.
- En juridisk översyn pågår
- Arbetet utgår från inriktningsbeslutet att basera lösningen på Läkemedelsverkets utbytbarhetsgrupper.



Exempel på områden som utreds

Juridik

- Vad ska patienten kunna välja inom förmånsregelverket?
- Påverkas lagar och föreskrifter och på vilket sätt?

Grunddata

- Vem ska ange vilken information och i vilket system?
- Vilka attribut är obligatoriska idag och hur hanterar vi dem?
- Hur ska livscykeln för informationen se ut?

Långsiktighet/skalbarhet

- Vilken utveckling går vi mot framöver och hur ska vi tänka nu för att inte låsa in oss i en lösning som sedan behöver göras om?
- Vilka utbytbarhetsgrupper är möjliga att inkludera? Vilken lösning ger möjlighet att inkludera flest utbytbarhetsgrupper?

Informationsstruktur

Hur ska vi utforma informationen, kan vi använda strukturen för produkt/artikel? Vilka id:n ska i så fall användas för att få en långsiktigt hållbar lösning?

Övrigt

- Patient via e-handel
- Beslutsstöd
- Statistik

Samverkan

- Information Strategisk samverkansforum hösten 2022
- Behov av operativ samverkan under hösten 2023:
 - nytt attribut med substansinformation
 - lösningsförslag förskrivning med substansnamn
- Samverkan initierat med apotek (aktörer och systemleverantörer) innan sommaren 2023 kring substansinformationen och apoteksetiketten

[Förskrivning med substansnamn - Förskrivning med substansnamn](#)
[\(ehalsomyndigheten.se\)](https://ehalsomyndigheten.se)

Möten hösten 2023

Dialog både om verksamhet och teknik


- Kundgrupper och deras utpekade systemleverantörer
- Apoteksaktörer och systemleverantörer
- Systemleverantörer för övrig vård
- Inera – Sil, Pascal
- FASS
- Janus
-
- Informationspunkt i Implementeringsstöd Fördjupade dialoger i oktober (6/10 Vård, 13/10 Apotek)?

Implementeringsstöd NLL - Kunddialoger

Pia Venäläinen, projektledare


Implementeringsstöd NLL

- E-hälsomyndigheten har etablerat en struktur för att kunna stödja och samverka för implementering av Nationella läkemedelslistan.
- Implementeringsstödet har fyra inriktningar:
 1. Övergripande kunddialoger – Pia och kundansvariga
 2. Tekniskt stöd – Staffan/Niklas
 3. Verksamhetsnära stöd - Anette
 4. Fördjupade dialoger - verksamhet och teknik
 - Systemintegration NLL - Staffan
 - Anslutning och driftsättning - Sara
 - Kortsiktig säkerhetslösning - Niklas



Kunddialoger just nu

- Pågående dialog med kundgrupper/regioner med fokus på systemintegration och kortsiktig säkerhetslösning
- Enskilda kundmöten planeras med apotek första halvan av hösten samt fortsatt dialog om systemintegration
- Första möte med ett par regioner kring anslutning och driftsättning
- Aktiv dialog initierat med privat vård – systemleverantörer och Vårdföretagarna



Implementeringsstöd NLL - Systemintegration NLL

Staffan Olsson, projektledare

Systemintegration NLL - återblick

- Q3 2022 – tekniska seminarier, connectathons och verksamhetsseminarier runt NLL
- Q4 2022- Fördjupad dialog integration vårdinformationssystem och NLL – EHM, systemleverantörer, Kundgrupper
 - 10 möten genomförda + ett antal arbetsgrupper som jobbat med specifika frågor
 - Syfte att identifiera utmaningar med att ansluta till NLL och att tillsammans komma fram till sätt att hantera dessa
 - Funktionella – utveckling/anpassning/förbättringar
 - Kravfrågor
 - Frågor kopplat till utveckling – förbättra information, testmiljöer, testdata, mm
 - Inledande fokus verksamhetsflöde Läsåtkomst – under våren fokus på verksamhetsflöde skriv

Systemintegration NLL - resultat

- Framtagning av en gemensam lista av ”utredningspunkter” – prioritering utifrån dessa
 - [Aktiviteter och resultat - Implementeringsstöd Nationella läkemedelslistan \(ehalsomyndigheten.se\)](https://ehalsomyndigheten.se)
- Översyn och revidering av Krav På Anslutande System (KPAS) Läsåtkomst – formellt från Release 21.5
 - Förtydliganden och viss justering runt generella krav (Övergripande, IF, Presentation)
- Översyn och revidering av KPAS skrivflöden – beslutad den 29/6 – förtida information publicerad den 24/8 – formellt från Release 21.7
 - Förslag på gemensam process för hantering och kodverk
- Hantering av brister/förbättringar – visa integritetsspärr, förbättrad hämtafunktioner, informationsmängder vid förnya, ...
- Övrigt
 - Introduktion till NLL – del av utbildningsmaterial
 - Förbättringar i testmiljöer, hantering/beställning av testdata
 - Kompletterande information/förbättrad information

Systemintegration NLL – status & framåt

Status:

- Etablerat ett gemensamt forum att hantera utmaningar och mitigera/hantera dessa
- KPAS översynen har väsentligen ökat förutsättningarna för vårdinformationssystemen att klara en anslutning till lagdatum 1/12-2025

Framåt:

- En del kompletterande aktiviteter runt KPAS-krav
- Fortsatt ge stöd och underlätta arbetet med utveckling och test
- Verksamhetsfrågor kopplade till införandet av Läs och skriv i NLL
- Iterativt arbete utifrån de behov som uppstår – det är viktigt att kontinuerligt få er input om hur vi kan underlätta ert arbete

Implementeringsstöd NLL - Kortsiktig säkerhetslösning

Niklas Dahlbäck, projektledare

Kortsiktig säkerhetslösning

Status

- Kortsiktig säkerhetslösning föreslagen från EHM – bygger på medlemskap i Sambi men utan krav på IdP
- Samtliga regioner aviserade i juni att fortsätta samarbetet kring den kortsiktiga lösningen
- Dialog fortsätter med samtliga regioner – nästa steg är att planera genomförandet
- Dialog är i gång även med Inera gällande Pascal
- Fokus i dialogerna är tillvägagångssättet för granskning avseende behörighetshanteringen gällande användning av VIS inom regionen
- Det finns inga större frågetecken kring lösningen hos systemleverantörer

Kortsiktig säkerhetslösning


Arbete framåt

- Dokumentation hos EHM och Internetstiftelsen tas fram under augusti och kommer därefter presenteras för regioner och systemleverantörer
- Prismodell planeras att presenteras av Internetstiftelsen i början av september
- Tekniska justeringar hos EHM och Internetstiftelsen pågår och planeras släppas i extern testmiljö i slutet av september
- Genomförandeplaner tas fram i dialog med respektive kundgrupp/region och systemleverantörer

Implementeringsstöd NLL - Anslutning och driftsättning

Sara Svärd, projektledare/kundansvarig

Vägen till Anslutning och användning



Anslutning och driftsättning

Uppstartsmöte med Region Kalmar och Region Stockholm innan sommaren.

Fokus på hur införanden går till idag:

- Tid – när gör ni vad?
- Hur använder ni EHM i anslutningsarbetet?
 - Tex testning/verifiering – behov av testdata, konnektivitetstest...
- Hur rullar ni ut – flera driftsättningar eller big bang?
- Stödbehov från oss?


Input och reflektioner från mötet (ett urval):

- Behövs checklista för anslutning och driftsättning
- Vi behöver samverka kring driftsättningarna
- Gemensamt planera de första läsanslutningarna
-

Anslutning och driftsättning hösten

Höstens fokus: Fördjupa samverkan med de regioner som ska komma igång med de första läsanslutningarna.

- Tidplaner
- Test/verifieringsbehov
- Teknisk anslutning
- Konnektivitetstest



Gemensamt möte eller enskilt möte med aktuella aktörer för att planera de första läsanslutningarna?

Vilka önskar delta?

Status och planer för anslutning i regionerna

Summering och avslut

Madelene Larsson, samordnare

Aktivitetslista från 20/4

- Bjuda in till ett första uppstartsmöte för att påbörja en dialog om anslutning och driftsättning av NLL – **KLART!**
- Ta med sig frågan om behovet av samverkan om anslutning och driftsättning och återkoppla namn på deltagare till ett första uppstartsmöte – **KLART!**

Nästa möte och dokumentation

- Presentationen, summering av mötet och aktivitetslista läggs upp på samverkansytan [Aktörsråd vård](#)
- Nästa möte **20 november 13.00-15.00**
- [Kalender för samverkan](#)
- Övrig feedback skickas till servicedesk@ehalsomyndigheten.se.
Märk ärendet ”Aktörsråd vård”

År 2023

MÅNAD 2023	DATUM	FORUM
Januari	19 januari	Samverkan verksamhetsfrågor apotek
	23 januari	Aktörsråd vård
	25 januari	Aktörsråd apotek
	31 januari	Strategiskt samverkansforum
Februari	16 februari	Samverkan verksamhetsfrågor apotek
Mars	16 mars	LiIV och VARA samverkansmöte
	16 mars	Samverkan verksamhetsfrågor apotek
April	13 april	Samverkan verksamhetsfrågor apotek
	18 april	Aktörsråd vård



Tack