

Fördjupad dialog Apotek 2026-05-29

Staffan Olsson


Projektledare

2026-05-29



Agenda

- Inledning
- Retrospektiv
- Drift frågor NLL
- Nya uppdrag EHM
- NLL info
- NLL framåt



Deltagare

Apoteksaktörer

Apoteket AB

DOZ Apotek

Kronans Apotek

Apotek Hjärtat

Apothem

Meds

Apotekstjänst

Apoteksföreningen

System/Systemleverantör

Extenda Retail

Canella

LS Retail

Receptum

CGI


Apotea

Deltagare EHM


Namning	Roll i detta forum
Staffan Olsson	Projektledare tekniskt stöd (sammankallande)
Maria Reidmar Wettermark	Sakkunnig, krav/verksamhet
Håkan Sjöström Larsson	Teknisk granskare
Henrik Almquist	Kundansvarig
Sara Svärd	Enhetschef
Lina Johansson	Produktansvarig
Linda Larsson	Projektledare
Niclas Lennerljung	Product manager
Erik Öhman	Utredare
Johan Falk Begnert	Utredare
Karin Wallis	Uppdragsledare
Sanna Jönsson	Uppdragsledare
Björn Johansson	Incident manager
Robert Surbevski Käck	Arkitekt

Inledning

NLL överblick 2026



Samordnings- och samarbetsstruktur myndigheten




Samverkansstrukturer



Samverkansstrukturer område Läkemedel



Fortsatta samverkansbehov



Lärdomar från införandet av Nationella läkemedelslistan (NLL)

Linda Larsson

Projektledare E-Hälsomyndigheten

2026-05-29

Insamling av lärdomar

- Intern enkät
 - ✓ Medarbetare som aktivt arbetat med NLL under de senaste 6 åren
- Extern enkät
 - ✓ Systemleverantörer, vårdrepresentanter, regioner och apotek
- Intern workshops
 - ✓ Fokus på lärdomar och utvecklingsmöjligheter framåt
- Workshop med styrgruppen



Exempel på lärdomar som lyfts – som vi vill bibehålla/utveckla:

- Treparsamtal ansågs väldigt givande (ex. apotek/ehm/leverantör)
- Möjlighet till en direktdialog (ex. leverantör/ehm eller apotek/ehm) med rätt kompetens skapade framfart
- Handboken behöver kontinuerligt uppdateras och göras ännu mer användarvänlig
- Dialogmöten/informationsmöten har varit bra sätt att dela information på och är uppskattade
- Förbättra internt informationsutbyte

Förbättringsarbete som startats:

- Utveckling/förbättring av handboken
- Ärendehantering
- Godkännandeprocessen för systemen
- Genomlysning av avdelningen Läkemedels samverkansforum
- Informationsytor och intern informationsdelning





Driftfrågor NLL

Status driftfrågor

- Driftstörningar
 - Inga nya incidenter
 - Något att rapportera?
- Nätverksträff - incidenthantering
 - Vi har bjudit in regioner att delta på nätverksträffar
 - Det är några regioner som anmält sig mötet den 2/6





Nya uppdrag Läkemedelsområdet

Uppdrag att säkerställa reservlösningar för förskrivning och expediering av läkemedel

Gemensamt uppdrag med Tand- och läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket.
Slutrapportering 30 november 2027.


- Myndigheterna ska säkerställa att invånare får tillgång till receptbelagda läkemedel på öppenvårdsapotek vid driftstörningar som begränsar tillgången till E-hälsomyndighetens register, system och tjänster. Så som vid fredstida kris, höjd beredskap och ytterst krig.
- Reservlösningarna är ska ta hänsyn till regelverk och förordningar kring exempelvis
 - högkostnadsskydd
 - betalningsförmedling från regionerna till öppenvårdsapoteken
 - periodens vara
 - läkemedelsstatistik.
- TLV ska även göra en översiktlig analys över kostnader för avbrott och föreslagna lösningar.
- Myndigheterna ska vid behov lämna nödvändiga författningsförslag.
- Myndigheterna ska samverka med hälso- och sjukvården, apotek och andra berörda aktörer.




Uppdrag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och E-hälsomyndigheten att införa möjligheten för öppenvårdsapotek att erbjuda farmaceutiska tjänster

- TLV och E-hälsomyndigheten har i uppdrag att:
 - införa den farmaceutiska tjänsten inhalationsvägledning via en interimsmodell
 - utreda hur en långsiktig och permanent lösning för såväl inhalationsvägledning som ytterligare farmaceutiska tjänster ska kunna införas.
- Införandet av modellen ska möjliggöra för patienter i hela Sverige att få del av farmaceutiska tjänster på ett öppenvårdsapotek som de själva väljer.
 - Delredovisning senast 28 februari 2027
 - Slutredovisning senast 30 november 2027

Om ni har ytterligare frågor kontakta: sanna.jonsson@ehalsomyndigheten.se








NLL info

Nedstängning av versionspaket 17

- Vi har idag versionspaket 17 och 21 för vård och apotekstjänster
 - Versionspaket 17 – enkelt beskrivit transformator-tjänsterna
 - Versionspaket 21 – enkelt beskrivit FHIR-tjänster
- Versionspaket 17 kommer att stängas den 2/11 - 2026
 - PIRR – dvs möjligheten att förskriva via transformatorn flyttas in i versionspaket 21
 - Övriga tjänster i versionspaket 17 stängs

Påverkan på anslutande system:

- Anslutande system som gått upp på versionspaket 21 påverkas inte av detta
- E-hälsomyndigheten kommer att följa upp trafik mot versionspaket 17 som stöd inför stängningen. Aktörer behöver samtidigt säkerställa att deras system inte längre skickar anrop mot versionspaket 17
 - Det kommer finnas möjlighet att verifiera att era system inte anropar versionspaket 17 i EXT-miljöerna – vi återkommer med mer detaljer kring detta



Tekniskt lyft - status

Sedan release 21.13 fram till nu har EHM arbetet med att genomföra ett tekniskt lyft. I det här sammanhanget innebär ett tekniskt lyft att byta teknisk plattform för att förenkla underhåll och säkerställa att tekniken hålls uppdaterad.

Arbetet har omfattat följande system:

- 21.13: LIIV, SOL, ADR
- 21.14: GT, ARKO, RIF
- 21.15: FOTA affärslager
- 21.16: FOLK, KLAS, FORS, VARA
- 21.17: AXS, PRIS, FOTA Databas, REKU, EXPO, RRD
- 21.18: EES/FAB

Genomförandet har inte inneburit att anslutna system behövt göra anpassningar. Vi har dock uppmuntrat till att göra regressionstester i EXT-miljöerna DB2 innan release.

För 21.17 finns det fortfarande chans att genomföra sådana tester.

Releaseinformationen finns här: [Release 21.17 - Handbok för vård- och apotekstjänster](#)



Kommunikation förseglingsfunktion

- Förseglingsfunktionen kommer att tas i drift i release 21.17 – i juni
- Kommunikation runt förseglingsfunktionen

Status

- Medverkan på Regionsmöte den 17/4 samt genomförd workshop 18/5 med regionsrepresentanter
- Underlaget runt förseglingsfunktionen håller på att uppdateras efter workshop
 - Faktaunderlag
 - Skärmdumpar från Läkemedelskollen

Om ni har ytterligare frågor eller synpunkter:

Faktafrågor: emma.zakrisson@ehalsomyndigheten.se

Kommunikationsfrågor: ulrika.borgelin.stoltz@ehalsomyndigheten.se



Planerad utveckling release 21.17 – 3 juni 2026

- Arbete med tekniskt lyft
- Försegling av egen åtkomst
- Anpassning mot ny grafisk profil
- Beräkning av datum för nästa uttag vid expedieringsintervall månad
- Returnera händelse från förskrivning och uttag
- Hämta förskrivning med senaste uttaget

Releaseinformationen finns här: [Release 21.17 - Handbok för vård- och apotekstjänster](#)



Planerad utveckling release 21.18 – 9 september 2026

- Möjlighet att sortera utskriften "Aktuella recept" på substans.
- Visa parkerade förskrivningar på utskriften "Aktuella recept".
- Buggrättningar


Innehållet begränsat p.g.a. slutförandet av tekniskt lyft och senare läggningen av release 21.17






NLL framåt

Fortsatt utveckling NLL



Status i arbetet – utvecklingsbehov NLL

- Listan över identifierade behov är nu kommunicerade med
 - NAG-NLL och regioner och dess systemleverantörer
 - Apoteksaktörer och dess systemleverantörer
 - Privata vårdaktörer och deras systemleverantörer
- EHM samlar nu in återkoppling på identifierade behov
 - Kompletterar med behov som saknas på listan
 - Prioritering av de behov som finns på listan
- EHM kommer baserat på den nya listan och prioriteringar göra en analys på vad som skall tittas vidare på och prioriteras. Analysen kommer att behöva ta hänsyn till
 - Prioritet - Nytt
 - Komplexitet (lag/föreskriftsändring)
 - Komplexitet (implementering/genomförande)
 - Relation till andra kommande förändringar i samband med EHDS/NDI-anpassningen
- Nästa steg
 - EHM väntar återkoppling
 - EHM kommer att analysera den nya listan och ta fram ett första förslag
 - Fortsatt dialog runt prioritering efter semestrarna



Fullmakter utredning del1

Spärrar, samtycken utveckling

Hypotes

Utvecklingsfönster

Interop och loggning

Spärrar, samtycken utredning

2026 2027 2028

Hantering av EU-format

Tester i LVs testmiljö

EHR och CE-märkning

Ny version av VT/AT, prod Q3/Q4 2027

P-ruta

- FK och LMK som TGT
- Fullmakter utredning/utveckling del2

Article 16 Identification management

Article 15 EEHRxF

Article 36 Common specifications

??* 2026

??* 2026

Oktober 2026

30 nov 2026

December 2026

Article 23 Myhealth@EU

Slutredovisning S2024:A

- Article 16 och 23 skulle gått till röstning Q2 2026 men det är framskjutet, just nu finns inget nytt datum för röstning

[EHDS Regulation Explorer - European Health Data Space](#)

Nästa möte

- Nästa möte – månadsskiftet augusti/september
- Vi kommer bjuda in till höstens möten innan semesterperioden





E-hälsomyndigheten

