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Agenda

. Aterkoppling foregdende méte
* Implementeringsstod NLL

« Utvardering

« Samverkan framat
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Aterkoppling foregdende mote

Jessica Tegelius



@ eHalsomyndigheten

Aktivitetslistan

Nr | Aktionspunkt Ansvarig Ovriga Métesdatum/ = Slutdatum Kommentar Status
delt
CRABA® | startdatum
1 Ta fram ett forslag om ett taktiskt Peter Alvinsson 2023-01-31 Forslag att skapa ett nytt taktiskt 2023-05-16
focrum som fokuserar pa regulatoriska forum kring regulatoriska fragor EHM aterkommer nasta
fragor ;
mote avseende denna
fraga da vi ser over
samverkansstrukturen
och har inte landat detta
an.
2 Ta fram underlag for behov av Peter Alvinsson 2023-01-31 2023-02-08 EHM skickar underlag till deltagare | 2023-05-16
samverkan gallande uppdrag Vardsok i motet som l.:?eskrwerc!:neh-.:?v av EHUM ber att £3
samverkan gallande Vardsdk - :
aterkomma till denna
o . fraga vid nasta mote.
4 Genomfora utvardering av strategiska Peter Alvinsson 2023-01-31 Planering och genomforande samt | 2023-05-16
samverkansforumet aterkoppling p& nasta mote

Skjuter pa en full
sammanstallning till
nasta mote da det
fortfarande saknas
manga svar.
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Implementeringsstod NLL

Pia Venalainen
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Status Implementeringsstod NLL

a. KPAS (Krav pa anslutande system)
b. Anslutning och driftsattning

c. Sakerhetslosning
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Implementeringsstod NLL

Implementeringsstodet har fyra inriktningar:

1. Overgripande kunddialoger

2. Tekniskt stod

3. Verksamhetsnara stod

4. Fordjupade dialoger - verksamhet och teknik
« Systemintegration NLL
* Anslutning och driftsattning
« Kortsiktig sakerhetslosning




@ eHéIsomyndigheten 1. Overgripande kunddialoger
2. Tekniskt stdd

3. Verksamhetsnéra stod

4. Fordjupade dialoger

+ Systemintegration NLL

+ Anslutning och drifts&ttning

KPAS (krav pa anslutande system) | oot

Vard Apotek
v'Mojlighet for stegvis anslutning v Expediering, E-Handel och Las (finns i
- Las och Skriv (finns i Handbok) Handbok)
v'L3s (finns i Handbok) v'Erbjudande att ta fram reviderade krav
v Skriv (finns i Handbok) den 1dec 2025 - forutsatter ytterligare

kravuppfyllnad vid ett senare tillfalle
(behover vara klart till R21.7)

v'Reviderade krav for Skrivden 1 dec
2025 - forutsatter ytterligare

kravuppfyllnad vid ett senare tillfalle
(beslutade, forhandsinformation den 24/8 i
Handbok, den 29/11 i Handbok R21.7)
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Vagen till Anslutning och anvandning

Systemleverantor
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1. Overgripande kunddialoger
2. Tekniskt stod

3. Verksamhetsnara stéd

4. Foérdjupade dialoger

Anslutning och driftsattning o

» Kortsiktig sédkerhetsldsning

« Forsta aktorerna pa vag att ansluta till NLL

« Komma igdng med samverkan med de regioner med forsta ldsanslutningarna

« Viktigt att borja arbeta utifran hypotetiska tidplaner!

Tidplaner
Test/verifieringsbehov
Teknisk anslutning
Checklistor

mm

Implementeringsfas
Anvandning

av NLL




@ eHéIsomyndigheten 1. Overgripande kunddialoger
2. Tekniskt stdd
3. Verksamhetsnéra stod
4. Fordjupade dialoger
+ Systemintegration NLL
+ Anslutning och drifts&ttning

Sakerhetslosning Qessrame

* Anslutning NLL forutsatter Sakerhetslosning, kraver medlemskap i Sambi eller SC

« Samverkan Kortsiktig sakerhetslosning med kundgrupper och regioner

v/ Utgar fran tredje parts (Internetstiftelsen) granskning av identitets- och
behorighetstilldelning som utgéar fran krav for Sambi, ej krav pa IdP utan ersatts av VIS

v EHM och Internetstiftelsen tagit fram dokumentation som har skickats ut infor

veckans moten
v' Losningen benamns "FedVis”, och innebar aven att regionen ar gruppforetradare for

privata vardgivare som anvander regionens VIS
v' Tekniska anpassningar i testmiljo i september, for godkannandetester den 8/11, i

produktion i R21.7 den 29/11
> Pagaende dialog om avtalskonstruktion
> Forslagsvis ar nasta steg att landa i 6ppna fragor, planera granskning och

anslutning
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Tillagg till agenda, inkommen 4/9

Vastra Gotalandsregionen, Region Skane, Oracle



Till EHM:s strategiska
samverkansforum
2023-09-04

VASTRA
OTAL




Mote med EHM 23-06-13

Kundgrupp Oracles forutsattningar for anslutning till NLL per 1 dec 2025

1. Kravet pa inloggningsfederation behdver tas bort. | nuvarande inloggningslosning i
vardsystemen sker identifieringen av anvandaren med av Digg godkand e-legitimation pa
tillitsniva 3. Nuvarande |6sning behover accepteras.

2. Kravet pa intygspropagering behover tas bort. Auktorisationsmonster som baseras pa
overforing av behorighetsattribut (B2B) behdver accepteras, som E-hdlsomyndigheten tidigare
Oppnat for.

3. Tekniska specifikationer behodver vara dokumenterade och frysta sa att Oracle/Cerner kan
starta arbetet med att anpassa vardsystemen.

Om ovanstaende forutsattningar ar uppfyllda innan Midsommar 2023 ar beddmningen att
anslutning (Ias och skriv) till NLL kan driftsattas i varden innan 1/12 2025 avseende
vardsystemen Melior och Millennium.

Om ovanstaende krav inte uppfylls innan midsommar 2023 ar bedomningen att vi inte hinner
ansluta till NLL 1/12 2025.

COTALAMDSREGIONEN  nigles
v SKANE



Kundgrupp Oracles forutsattningar for anslutning till NLL per 1 dec 2025

Skriftligt svar 3/7 2023 fran EHM med acceptans av nedan justeringar for att kundgrupp Oracle skall kunna ta
beslut om att starta utveckling:

E-hdlsomyndigheten (EHM) och Internetstiftelsen har hittills inte identifierat nagra hinder att realisera den kortsiktiga
sakerhetslosningen i VGR och Region Skane. Detta baseras pa foljande:

EHM och Internetstiftelsen uppfattar att regionerna beddémer att det inte finns nagot storre gap mellan kravstallning i den
kortsiktiga |6sningen, avseende tillitskrav, och nuvarande krav pa berérda system (t.ex. vardinformationssystem och
tandvardssystem) i regionerna, och darmed bor det inte finnas nagot hinder for godkdannande vid granskning.

EHM och Internetstiftelsen uppfattar att regionerna anser att de kan itrada sig rollen som foretradare for berorda parter (t.ex
privata vardgivare). EHM och Internetstiftelsen instammer i denna syn.

EHM och Internetstiftelsen ser inga problem med de 6vergripande |6sningsforslag som presenterats for Melior och
Millennium. EHM och Internetstiftelsen bedomer att det ligger val i linje med den kortsiktiga sakerhetslosningen.
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COTALAMDSREGIONEN  nigles
v SKANE



Kundgrupperna Cosmic kundgrupp, Oracle och Region Stockholm:s budskap till
EHM:s Strategiska samverkansforum 2023-09-04

e Kundgrupperna (Cosmic Kundgrupp, Oracle och Region Stockholm) avser inte att ga med i Sambi utifran
det region Skane, VGR (kundgrupp Oracle) och EHM enats om.

* Nar det géller avtal med Internetstiftelsen for deras granskning sa ar var syn att EHM far teckna avtal med
Internetstiftelsen da det ar EHM som ar uppdragsgivare for granskningen inte vi.

* Det behovs ett sekretessavtal mellan EHM och vardgivare som ska granskas beroende pa vad som ska granskas
vilket annu inte ar tydliggjort av EHM. Anvander EHM Internetstiftelsen som utforare av granskningen sa
ansvarar de for att teckna sekretessavtal med Internetstiftelsen som motsvarar detta.

» Kundgrupperna maste snarast fa en beskrivning av vad som ska granskas och ur vilka perspektiv.

* Om granskningen maste vara genomford innan vi tar NLL i drift, via de nya FHIR-granssnitten, sa vill vi snarast
se EHM:s resursplanering for hur detta ska kunna ske i god tid innan vi ska driftsatta och da senast Q4 2023.

e Forutsattningar for test av anslutning i EHM:s testmiljo far inte stoppas av ovanstaende och samplanering for
att detta ska kunna ske senast i oktober 2023 ar ett maste om Kundgrupperna ska kunna halla tidplan.

e Kundgrupperna maste ha kontroll pa behorigheter och sakerhet sa att vi vet att inga obehdriga far tillgang till
information som de inte ska ha utifran flera gallande krav. Kraven omfattar aven GDPR och Lagen om nationell
|lakemedelslista.



Kundgrupperna Cosmic kundgrupp, Oracle och Region Stockholm:s budskap till
EHM:s Strategiska samverkansforum 2023-09-04

* Det ar viktigt att EHM sakerstaller att EHM har tillracklig sakerhet i sin [6sning. Kundgrupperna ska ocksa sakra
att EHM kan kanna sig trygga i att den information som kommer fran oss ar saker. Det ar EHM som idag inte
kdnner sig trygga i att Kundgrupperna har kontroll pa det som aligger oss. Kundgrupperna valkomnar att EHM
kommer och granskar oss for att fa den konfidens som behovs fran EHM:s sida.

* NLL kommer att forbattra informationstillgangen for patienter och behorig vardpersonal. Det ar framst
patientsdkerheten som blir battre med NLL. Idag ar det inte sa ovanligt att behorig vardpersonal inte har
tillgang till ratt information om vilka lakemedel som ar forskrivna till en invanare/patient. Det ar inte sa
ovanligt att fel begas utifran detta. Av bl.a. dessa skal ar det av storsta vikt att vi sa fort som majligt far ansluta
till NLL.

* De sakskal EHM ser som stoppande for att Kundgrupperna ska fa tillgang till NLL utifran integritets- eller andra
legala skdl maste Kundgrupperna fa tydliggjorda for att Kundgrupperna ska forsta och kunna l6sa dessa nu.

e Kundgrupperna vill snarast tillsammans med EHM och andra myndigheter fa fart pa arbetet med en statlig
sakerhetslosning utifran DIGG:s uppdrag.
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Utvardering

Jessica Tegelius
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Utvardering - generella insikter

« 5 av 18 respondenter har svarat (samma som vid motet i april)

* Det har blivit battre under aret, fortfarande fragor pa olika
strategisk hojd

« Garna ett breddat fokus framover, vara mojliggorare, skapa
gemensam malbild mm

« Man saknar representation fran flera organisationer,
samtidigt lyfts behovet av farre deltagare

» Overlag fungerar eskalering och férankring
« Delade asikter kring fysiska moten
« Bra upplagg, inga ovriga onskemal
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Samarbete framat

Peter Alvinsson
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Summering och avslut
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Dagens mote

« Summering
* Nya aktiviteter till listan?
. Aterkoppling till taktiska forum?

« Annat?
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Arets moten

Nasta mote: kl. 14-16

Presentationen laggs upp pa
samverkansytan idag e

Strategiskt samverkansforum

Kalender for samverkan



https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/ssf
https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=14371540
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Tack!



