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Möte Spår 1 den 15 april



Agenda

• Inledning

• Status 

➢ NLL 

➢ Deltagare

• Nästa möte



Deltagare EHM 

Namn Roll

Pia Venäläinen Projektledare NLL i praktiken

Niklas Dahlbäck Projektledare Register och bastjänster

Peter Alvinsson Programägare NLL/avdelningschef EHM
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Deltagare Spår 1 möte 15/4

Vård Apotek

(Region Halland och TietoEVRY – paus) Extenda Retail

Region Stockholm och CGM

Inera med Pascal och Sil

Alfa eCare AB
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Extern samverkan i tre olika spår

• Spår 1 (anslutning FHIR-tjänster) ska stödja de aktörer som har som 

ambition att ansluta tidigt till Nationella läkemedelslistan 

• Validering av befintliga tjänster via transformator ska samverka 

med aktörer som deltar i valideringen av befintliga tjänster 

• Spår 2 ska ha en dialog om de behov som ligger till grund för det 

fortsatta utvecklingsarbetet efter 1 maj 2021 

Deltagare i spåren är kundgrupper inom vård och apotek tillsammans 

med sina respektive systemleverantörer.



Övrig samverkan på Extern Confluence

• Reservlösning 

Reservlösning - NLL Referens och Arbetsgrupper - Confluence

(ehalsomyndigheten.se)

• Säkerhetslösning 

E-hälsomyndighetens säkerhetslösning - NLL Referens och 

Arbetsgrupper - Confluence (ehalsomyndigheten.se)

https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=32899322
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=34766856


Status
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Övergripande status NLL

• Beslut om stegvist införande i mars 2021

• Pågående releasearbete inför 1 maj

• Pågående arbete med kvalitetssäkring inför 26 nov

• Pågående arbete med kvalitetssäkring av FHIR 

• Pågående arbete med kommunikation 



Status 

20210415

Kvalitetssäkring Transformator och migrering

J F M A M J J A S O N D

Extern validering Transformator

Driftsättning 

NLL 26/11

2021

Samverkan

Extern 

validering 

Transfor

mator

Regressions-

tester

Ordinarie testmiljöer 

(EXT 5-12) inför release

Ev återvalidering av 

buggrättningar i EXT 3
Förtida extern validering i projektmiljö (EXT 3)

Kvalitetssäkring paket 1 

(lösning + dokumentation)

Kvalitetss

äkring 

paket 2
Kvalitetssäkring paket 3 Kvalitetssäkring paket 4

Kodverk via FHIR

Kvalitetssäkring FHIR

Extern validering FHIR – Spår 1

Driftsättning Kodverk 1/9

Testversion 9 (EXT 18) Testversion 10 (EXT 18) Testversion 11 (EXT 18)

Testversion 12 (EXT 18)

Releasekandidat

Säkerhetslösning och reservlösning (tbd)



Processbeskrivningar: Verksamhetsflöden

1. Förskrivning, patient utan dossamtycke

2. Förskrivning, patient med dossamtycke (dospatient)

3. Expediering, patient utan dossamtycke

4. Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke 

(dospatient)

5. Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient)

7. Läsåtkomst, vård

8. Läsåtkomst, apotek

https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=30147339
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=30147342
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/display/NLLUTV/3.+Expediering,+patient+utan+dossamtycke
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=34767002
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=34767005
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=34767012
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=34767016


Kvalitetssäkrade paket FHIR 
(dokumentation och lösning) 

Prel 1 juni Prel 1 juli Prel 1 oktober Prel 26 november

VF 1 VF 2 VF 4 VF 6

VF 7 VF 3 (exkl pappersrecept) VF 5 Helhet 

pappersrecept

VF 8

Stödprocess: spärr, 

kodverk

Stödprocess: dos Stödprocess: 

utskrifter

Ytterligare detaljering med datum och innehåll nästa möte den 20 maj



Status deltagare

• Laget runt



Nästa möte

• Den 20/5 kl 9-11

• Den 17/6 9-11



Tack



NLL
Transformator

Förskrivnings-

kollen
Läkemedels-

kollen

F

H

I

R

Migrering av 

RR och LF

Vårdsystem

Apotekssystem

Vårdsystem

Apotekssystem

EHM 

versions-

paket

Övergångsperioden 2021-2023

Vissa åtgärder görs under 

övergångsperioden för att hantera 

olika informationsstruktur.

RRLF

Eftersom alla inte kommer att börja använda 

NLL-gränssnitten samtidigt bygger E-

hälsomyndigheten en lösning som möjliggör för 

vård- och apotekssystem att kunna 

kommunicera med varandra under 

övergångsperioden – en ”transformator”.


