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Möte Spår 1 den 20 maj
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• Inledning

• Status 

➢ NLL 

➢ Deltagare

• Godkännande och anslutning

• Ny dokumentation

• Nästa möte



Deltagare EHM 
Namn Roll

Pia Venäläinen Projektledare NLL i praktiken

Jessica Tegelius Projektägare/Enhetschef Kundsamverkan

Mathias Franzén Kundansvarig vård

Daniel Sällstedt Kundansvarig apotek

Annika Forsén Senior sakkunnig 

Anette Guy-James Informatiker

Sara Svärd Kundansvarig med fokus på extern 

samverkan

Åsa Wallin Delprojektledare

Robert Bjervås Lösningsarkitekt FHIR
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Deltagare Spår 1 möte 20/5

Vård Apotek

(Region Halland och TietoEVRY – paus) Extenda Retail

Region Stockholm och CGM

Inera med Pascal och Sil

Alfa eCare AB
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Samverkan kopplat till anslutning NLL

• Validering av befintliga tjänster via transformator

• Spår 1 (anslutning FHIR-tjänster)

• Spår 2

• Reservlösning

• E-hälsomyndighetens säkerhetslösning

Deltagare är kundgrupper inom vård och apotek tillsammans med sina respektive 

systemleverantörer

Extern samverkan - NLL Referens och Arbetsgrupper - Confluence (ehalsomyndigheten.se)

https://confluence.ehalsomyndigheten.se/display/NLL/Extern+samverkan


NLL
Transformator

Förskrivnings-

kollen
Läkemedels-

kollen
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Migrering av 

RR och LF

Vårdsystem

Apotekssystem

Vårdsystem

Apotekssystem

EHM 

versions-

paket 

17.1

Övergångsperioden 2021-2023

Vissa åtgärder görs under 

övergångsperioden för att hantera 

olika informationsstruktur.

RRLF

Eftersom alla inte kommer att börja använda 

NLL-gränssnitten samtidigt bygger E-

hälsomyndigheten en lösning som möjliggör för 

vård- och apotekssystem att kunna 

kommunicera med varandra under 

övergångsperioden – en ”transformator”.



Status



Övergripande status NLL

• 1 maj 2021 trädde lagen om nationell läkemedelslista i kraft

• Första release 1 maj enligt stegvist införande

• Pågående kvalitetssäkring inför 26/11 

o Transformator och migrering release 21.0 

o FHIR i extern testmiljö  

• Fortsatt arbete efter 1 maj drivs i EHMs ordinarie verksamhet



Status 20210518Samverkan

Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4

Testversion 9 

(EXT 18)

Testversion 10 

(EXT 18)

Testversion 11 

(EXT 18)

Testversion 12 -

Releasekandidat

(EXT 18) inklusive 

Handbok

Kvalitetssäkring FHIR

EHM

Ordinarie 

testmiljöer

EXT 5-12

Teknisk lösning + dokumentation

202226/11

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb

2021 16/2

Kvalitetssäkring Transformator och migrering

Förtida validering

Driftsättning 

produktionsmiljö

Eventuell 

återvalidering

Regressions-

tester

I ordinarie testmiljöer 

(EXT 5-12) inför release

Releaseprojekt EHMEHM

Externa

I projektmiljö (EXT 3) I projektmiljö (EXT 3)

Driftsättning 

produktionsmiljö
Releaseprojekt EHM

Externa

Säkerhetslösning Extern validering i EXT 18 

Validering FHIR – Spår 1 - Valideringsaktiviteter Godkännande
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Processbeskrivningar: Verksamhetsflöden

1. Förskrivning, patient utan dossamtycke

2. Förskrivning, patient med dossamtycke (dospatient)

3. Expediering, patient utan dossamtycke

4. Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke 

(dospatient)

5. Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient)

6. E-handel privatperson

7. Läsåtkomst, vård

8. Läsåtkomst, apotek

https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=30147339
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=30147342
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/display/NLLUTV/3.+Expediering,+patient+utan+dossamtycke
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=34767002
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=34767005
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/display/NLLUTV/6.+E-handel+privatperson%2C+apotek
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=34767012
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=34767016


Kvalitetssäkrade paket FHIR 
(dokumentation och lösning) 

1 juni Prel 1 juli Prel 1 oktober Prel 26 november

VF 1 VF 2 VF 4 VF 6

VF 7 VF 3 (exkl pappersrecept) VF 5 Helhet 

pappersrecept

VF 8

Stödprocess: spärr Stödprocess: dos Stödprocess: 

utskrifter

Kodverk, SiL

Status 210519



Status deltagare

• Laget runt



Godkännande och 
anslutning 



Varför godkännanden?
Åtkomsten till uppgifterna i myndighetens register är reglerade av 

flertalet lagar och förordningar, och tjänsterna som möjliggör åtkomsten 

är också utvecklade i enlighet med dessa regelverk

- GDPR 

- Lag (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. 

- Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista

Vi genomför godkännanden av anslutande system

• I egenskap av personuppgiftsansvarig för uppgifterna i myndighetens register

• För att säkerställa att kraven som vi ställer uppfylls

• För att infrastrukturen mellan vårdens och apotekens aktörer ska fungera ihop



Godkännande och anslutning

E-hälsomyndigheten Användarorganisation

Steg 1 Steg 2 Steg 3

Initial kontakt/kundmöten Utveckling/godkännande Anslutning (mot EHM)

Införande/utrullning av 

system i användarorganisation

Webbutbildningar, informationsmaterial etc.

Handboken /utvecklarportalen (utvecklarportalen ersätts av Handboken 26/11)



Hur lång tid tar det?

Godkännandeaktiviteter Avslutande  tester

Systemleverantörens utvecklingsarbete – Xmånader

Längden på denna del av godkännandet styrs till stor del 

av utvecklingsprojektets tidplan

Tester efter utveckling – 1-2 månader

Kvaliteten i systemet, kravefterlevnad 

under utvecklingen, är avgörande

Beslut fattas och 

intyg utfärdas



Ny dokumentation



Uppdateringar i dokumentationen

• Ny - Direktåtkomst, samtycken, spärrar och 

fullmakter i Nationella läkemedelslistan

• Ny - Datum i Nationella läkemedelslistan

• Ett antal dokument är uppdaterade utifrån inkomna 

frågor, kvalitetssäkringsarbete osv.

Dokumentation för Nationella läkemedelslistan - Utvecklarportalen -

Confluence (ehalsomyndigheten.se)

https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=37912662
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=37912675
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=30146563


Krav på strukturerad dosering

• Handelsvaror – endast fritext

• Önskemål har inkommit om stegvist införande av 

strukturerad dosering – EHM deltar på SKR-möte 27/5 

för att lyssna på resonemang och förslag. Synpunkter 

från Spår 1-gruppen önskas.
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Nästa möte

• Den 17/6 9-11



Tack


