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Möte Spår 1 den 17 juni



Agenda

• Inledning

• Status 

➢ NLL 

➢ Deltagare

• Ny dokumentation

• Summering våren 2021

• Nästa möte



Deltagare EHM 
Namn Roll

Pia Venäläinen Projektledare NLL i praktiken

Mathias Franzén Kundansvarig vård

Daniel Sällstedt Kundansvarig apotek

Annika Forsén Senior sakkunnig 

Maria Reidar Wettermark Senior sakkunnig

Anette Guy-James Informatiker

Sara Svärd Kundansvarig med fokus på extern 

samverkan

Åsa Wallin Delprojektledare

Robert Bjervås Lösningsarkitekt FHIR



Deltagare Spår 1 möte 17/6

Vård Apotek

(Region Halland och TietoEVRY – paus) Extenda Retail

Region Stockholm och CGM

Inera med Pascal och Sil



Samverkan kopplat till anslutning NLL
• Validering av befintliga tjänster via transformator

• Spår 1 (anslutning FHIR-tjänster)

• Vidareutveckling (fd Spår 2) - Registrerat samtycke

• Reservlösning (avslutat)

• E-hälsomyndighetens säkerhetslösning

• Riskarbete NLL

Deltagare är kundgrupper inom vård och apotek tillsammans med sina respektive 

systemleverantörer

Extern samverkan - NLL Referens och Arbetsgrupper - Confluence (ehalsomyndigheten.se)

https://confluence.ehalsomyndigheten.se/display/NLL/Extern+samverkan
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17.1

Övergångsperioden 2021-2023

Vissa åtgärder görs under 

övergångsperioden för att hantera 

olika informationsstruktur.

RRLF

Eftersom alla inte kommer att börja använda 

NLL-gränssnitten samtidigt bygger E-

hälsomyndigheten en lösning som möjliggör för 

vård- och apotekssystem att kunna 

kommunicera med varandra under 

övergångsperioden – en ”transformator”.



Status



Övergripande status NLL

• Pågående kvalitetssäkring inför 26/11

o Transformator och migrering release 21.0 

o FHIR i extern testmiljö  

• Extern riskanalys 7/6

• Vidareutveckling påbörjat med första workshop för Registrerad 

samtycke



Status 20210518Samverkan

Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4

Testversion 9 

(EXT 18)

Testversion 10 

(EXT 18)

Testversion 11 

(EXT 18)

Testversion 12 -

Releasekandidat

(EXT 18) inklusive 

Handbok

Kvalitetssäkring FHIR

EHM

Ordinarie 

testmiljöer

EXT 5-12

Teknisk lösning + dokumentation

202226/11

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb

2021 16/2

Kvalitetssäkring Transformator och migrering

Förtida validering

Driftsättning 

produktionsmiljö

Eventuell 

återvalidering

Regressions-

tester

I ordinarie testmiljöer 

(EXT 5-12) inför release

Releaseprojekt EHMEHM

Externa

I projektmiljö (EXT 3) I projektmiljö (EXT 3)

Driftsättning 

produktionsmiljö
Releaseprojekt EHM

Externa

Säkerhetslösning Extern validering i EXT 18 

Validering FHIR – Spår 1 - Valideringsaktiviteter Godkännande

6/12



Kvalitetssäkrade verksamhetsflöden FHIR 

(dokumentation, lösning och testversion)

1. Förskrivning, patient utan dossamtycke (1 juni)

2. Förskrivning, patient med dossamtycke (dospatient) (1 juli)

3. Expediering, patient utan dossamtycke (prel 1 okt)

4. Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke (dospatient)

(prel 1 okt)

5. Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient)

(prel 1 okt)

6. E-handel (prel 26 nov)

7. Läsåtkomst, vård (1 juni)

8. Läsåtkomst, apotek (prel 1 okt)

https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=30147339
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=30147342
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/display/NLLUTV/3.+Expediering,+patient+utan+dossamtycke
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=34767002
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=34767005
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=34767012
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=34767016


Kvalitetssäkrade paket FHIR 
(dokumentation, lösning och testversion) 
1 jun (9) 1 jul (10) Prel 1 okt (11) Prel 26 nov (12)

VF 1 VF 2 VF 3 (exkl

pappersrecept)

VF 6

VF 7 VF 4 Helhet 

pappersrecept

VF 5

Stödprocess: 
• Kontrollera 

vårdnadshavare

• Hantera spärr

• Hämta kompletterande 

information

Stödprocess: 
• Hantera 

dospatient

VF 8 Stödprocess: 
• Skapa utdrag

• Omvandla format

Kodverk, SiL

Status 210614



Status deltagare

• Laget runt



Ny dokumentation



Dokumentation
Ny dokumentation

• Dosering och doseringsanvisning

• Hantering av patient med dossamtycke (dospatient) för apotek

• Hantering av patient med dossamtycke (dospatient) för vård

• Åtkomstsekvenser

Sammanställning av ny och uppdaterad dokumentation samt status på 

återstående dokumentation

• Dokumentation för Nationella läkemedelslistan

https://confluence.ehalsomyndigheten.se/display/NLLUTV/Dosering+och+doseringsanvisning
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=37912858
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=37912864
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=39845957
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=30146563


Summering våren 2021

• Laget runt



Nästa möte

• Pågående planering inför hösten



Tack


