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Möte Spår 1 den 16 september



Agenda

• Inledning

• Status 

➢ NLL 

➢ Deltagare

• Ny dokumentation 

• Status E-hälsomyndighetens handbok för vård- och apotekstjänster

• Nästa möte



Deltagare EHM 
Namn Roll

Pia Venäläinen Projektledare NLL i praktiken

Mathias Franzén Kundansvarig vård

Daniel Sällstedt Kundansvarig apotek

Annika Forsén Senior sakkunnig 

Maria Reidar Wettermark Senior sakkunnig

Anette Guy-James Informatiker

Sara Svärd Kundansvarig med fokus på extern 

samverkan

Åsa Wallin Delprojektledare

Robert Bjervås Lösningsarkitekt FHIR

Emma Hallberg Rosenqvist Godkännandeansvarig/Handboksansvarig



Deltagare Spår 1 möte 16/9

Vård Apotek

(Region Halland och TietoEVRY – paus) Extenda Retail

Region Stockholm och CGM

Inera med Pascal och Sil

Alfa eCare AB



Samverkan kopplat till anslutning NLL
• Validering av befintliga tjänster via transformator

• Spår 1 (anslutning FHIR-tjänster)

• Vidareutveckling - Registrerat samtycke

• E-hälsomyndighetens säkerhetslösning

• Riskarbete NLL

Deltagare är kundgrupper inom vård och apotek tillsammans med sina respektive 

systemleverantörer

Extern samverkan - NLL Referens och Arbetsgrupper - Confluence (ehalsomyndigheten.se)

https://confluence.ehalsomyndigheten.se/display/NLL/Extern+samverkan
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17.1

Övergångsperioden 2021-2023

Vissa åtgärder görs under 

övergångsperioden för att hantera 

olika informationsstruktur.

RRLF

Eftersom alla inte kommer att börja använda 

NLL-gränssnitten samtidigt bygger E-

hälsomyndigheten en lösning som möjliggör för 

vård- och apotekssystem att kunna 

kommunicera med varandra under 

övergångsperioden – en ”transformator”.



Status



Övergripande status NLL

• Pågående arbete inför 26/11

o Transformator och migrering release 21.0 

o FHIR i extern testmiljö  

o Ny samverkansyta och ny handbok 

• Extern riskanalys 6 september

• Informationsmöte 9 september

• SKR initierat dialog om stegvis anslutning



Status 20210913Samverkan

Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4

Testversion 9 

(EXT 18)

Testversion 10 

(EXT 18)

Testversion 11 

(EXT 18)

Testversion 12 -

Releasekandidat

(EXT 18) inklusive 

Handbok

Kvalitetssäkring FHIR

EHM

Ordinarie 

testmiljöer

EXT 5-12

Teknisk lösning + dokumentation

202226/11

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb

2021 16/2

Kvalitetssäkring Transformator och migrering

Förtida validering

Driftsättning 

produktionsmiljö

Eventuell 

återvalidering

Regressions-

tester

I ordinarie testmiljöer 

(EXT 5-12) inför release

Releaseprojekt EHMEHM

Externa

I projektmiljö (EXT 3) I projektmiljö (EXT 3)

Driftsättning 

produktionsmiljö
Releaseprojekt EHM

Externa

Säkerhetslösning Extern validering i EXT 18 

Validering FHIR – Spår 1 - Valideringsaktiviteter Godkännande

6/12



Kvalitetssäkrade paket FHIR 

(dokumentation, lösning och testmiljö EXT18)

1. Förskrivning, patient utan dossamtycke (1 juni)

2. Förskrivning, patient med dossamtycke (dospatient) (8 juli)

3. Expediering, patient utan dossamtycke (prel 1 okt)

4. Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke (dospatient) (prel 1 okt)

5. Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient) (prel 1 okt)

6. E-handel (prel 26 nov)

7. Läsåtkomst, vård (1 juni)

8. Läsåtkomst, apotek (prel 1 okt)

https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=30147339
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=30147342
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/display/NLLUTV/3.+Expediering,+patient+utan+dossamtycke
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=34767002
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=34767005
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=34767012
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=34767016


Status deltagare

• Laget runt



Ny dokumentation



Dokumentation
Ny dokumentation

• En patients nationella läkemedelslista

• Historik i Nationella läkemedelslistan - förskrivningsversioner och förskrivningskedjor

• Handelsvaror i Nationella läkemedelslistan

• Licens- och extemporeläkemedel

• Utskrifter och läsanvisningar

• Reservlösning

Sammanställning av ny och uppdaterad dokumentation samt status på återstående 

dokumentation

• Dokumentation för Nationella läkemedelslistan

https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=39846081
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=39846084
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=39846094
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=39846096
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=39846179
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=39846156
https://confluence.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=30146563


Status 
E-hälsomyndighetens handbok 
för vård- och apotekstjänster 



Ny samverkansyta och ny handbok

• E-hälsomyndigheten lanserar en ny 

samverkansyta i Confluence, E-

hälsomyndighetens handbok för vård- och 

apotekstjänster är en del av ytan 

• Nya samverkansytan och därmed även nya 

handboken produktionssätts i samband med 

release 21.0

• I samband med att nya samverkansytan och 

nya handboken lanseras kommer 

utvecklarportalen stängas



Ny samverkansyta och ny handbok

• Nya handboken innehåller dokumentation för att kunna utveckla 

mot hela versionspaket 21 

• För dokumentation gällande versionspaket 17.1 finns handboken 

i Sharepoint fortsatt tillgänglig 

• E-hälsomyndigheten erbjuder enskilda dialoger med de kunder 

som behöver stöd med genomgång, länkar och koppling mellan 

dokumentationen på utvecklarportalen och nya handboken 

• Mer information på nästa möte den 14 oktober



Nästa möte

• den 14 oktober kl 9.30-11.30



Tack


