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Aktuellt status

• Driftsättningen

• Extern produktionsverifiering

• Inkörningsperioden

• Nästa steg



Releaseblock – servicefönster 21.0
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Deltagare och innehåll 

produktionsverifiering
Region/apoteksaktör System

Apoteket AB Rex

Dalarna TakeCare

Stockholm TakeCare

Kalmar Cosmic

Jönköping Cosmic

Norrbotten VAS

Örebro NCS Cross

✓ Vård: skicka och makulera ett recept (enligt 

specifikation för testrecept), Region Kalmar 

(och Jönköping) kan även verifiera 

funktionalitet för dospatienter

✓ Apotek: Genomföra (delar) av en 

expedition 

✓ Flödesverifiering: Expedition på apotek av 

ett recept som en region skapar



Arbetssätt och metodik
Uppstartsmöte med vård och apotek i mitten av oktober för att: 

➢ Vaska ut deltagare utifrån behov och (tekniska) förutsättningar hos regionerna samt 

apoteken

Arbetssätt inför servicefönstret: 

• Avstämningsmöten, både enskilda och gemensamma – säkerställa förutsättningar samt 

förståelse för syftet

• Incheckningsmöte fredagen inför driftsättning

Arbetssätt under servicefönstret: 

• Gemensamt Teamsmöte startades med alla deltagare 04.00

• Status var i servicefönstret vi befann oss 

• Extern verifiering initierad och genomförd i öppet möte – direktdialog

• Mötet öppet en stund efter avslutad verifiering – Ok på produktionsflödet från respektive deltagare



Värt att nämna

• Verksamhetsområde dos har upplevt störst påverkan 

• Prestandan 

• Status dosunderlag

• Komplicerade doseringsscheman

• Proaktiv övervakning (Splunk) har gjort att vi i flera fall 

identifierat felen före kunderna



Sammanfattning inkörningsperioden

• Inkörningsperioden avslutades 10 december

• Sammantaget har det gått bra men varit slitsamt

• Färre ärenden än beräknat och felen har ofta legat på de mest 

komplicerade funktionerna och inte drabbat mängdärenden

• Många bra saker under inkörningsperioden som införlivas i det 

ordinarie förvaltningsarbetet



Leveransplan 2022
• Första aktören har anmält sig för anslutning till NLL

• Leveransplan releaser 16/2, 6/4, 8/6 och 7/12

• Produktionssättning nya tjänster i release 21.2 (FHIR)

• Fortsatt vidareutveckling nya tjänster (FHIR)

21.1 (16/2) 21.2 (6/4) 21.3 (8/6) 21.4 (7/12) 21.5(02/2023)

Buggrättningar 

transformator

Buggrättningar 

transformator

Buggrättningar transformator 

och FHIR

Buggrättningar 

transformator och FHIR

Ej klart

Registrerat samtycke 

individ Förskrivningskollen 

FHIR produktionssätts Registrerat samtycke individ  

FHIR

Doseringsanvisning FHIR Ej klart

FHIR i EXT testmiljö Parallella förskrivningar 

FHIR

Ej klart

Säkerhetslösning Sweden 

Connect

• Godkännande och anslutning till nya tjänster 

(FHIR)

• Ny driftleverantör (Transitionsprojekt infrastruktur) 

• Extern samverkan



Nästa steg
• Möten kring specifika frågor (GDPR, NMI mm) fortsätter

• Löpande avstämningar med SKR, Inera m.fl

• Arbete pågår för att se över samverkan där en första dialog är igång med 

SKR/Inera om samverkansbehov framåt

• Kontinuitetsplaner 

• Strategiska samarbetsmöten

• Förslag nästa möte 8/3



Tack


